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omista suunnittelukonttoreista vuokrattuja henkilöitä, on lisääntynyt suuresti projek-
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muihin projekteihin ja uuteen projektiin saadaan tilalle taas uusi koulutettava hen-
kilö. Tästä syntyi tarve löytää keinoja, joilla ulkopuolisten resurssien käyttö tehostuisi 
projekteissa. 
Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kansainvälisissä projekteissa työskennelleitä 
henkilöitä. Haastattelussa kysymykset koskivat ulkopuolisten resurssienkäytön ny-
kytilaa ja miten niitä tulisi jatkossa johtaa, sekä kansainvälisten projektien johta-
mista. Kommunikoinnin välinet ja käytännöt vaativat myös selvittämistä. 
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kaan johtamisen malli hajautetussa asiantuntijaorganisaatiossa. Mallin luomisessa 
annettiin suuri painoarvo haastatteluiden tuloksille, sillä siihen osallistuneiden hen-
kilöiden vastaukset perustuivat kokemukseen juuri kansainvälisissä projekteissa. 
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1.1 Työn tausta ja tavoite 
Kansainvälisissä yrityksissä on ollut jo vuosia havaittavissa suuntaus, jossa kilpai-
lukyvyn säilyttämiseksi työtä pyritään teettämään halvan työvoiman maissa. Aluksi 
siirrettiin tehtaita niin sanottuihin halpamaihin, mutta viime vuosina myös suunnitte-
lutyötä on teetetty paljon muun muassa Aasian maissa, sekä eurooppalaisissa hal-
van työvoiman maissa. Koulutuksen taso on noussut kyseisissä maissa, ja niistä on 
nykyään aiempaa helpompi löytää päteviä työntekijöitä. Se lisää tarvetta tehok-
kaalle ja selkeälle viestinnälle, sekä yhteisille toimintatavoille.  
ABB Oy:n Process Automation divisioonan Process Industries (PAPI) -liiketoimin-
tayksikössä (LBU) on käytössä resursseja muun muassa Suomessa useassa eri 
sijainnissa kuten Vaasassa, Helsingissä ja Tampereella. Lisäksi yksiköitä, joista re-
sursseja on käytettävissä, löytyy Tšekeissä ja Singaporessa. Monen eri sijainnin 
lisäksi kommunikointia tapahtuu eri organisaatiotasoilla, mikä tuo omat haasteensa 
viestintään. Varsinkin viestittävän asian sisältö vaikuttaa siihen, miten monelle eri 
organisaatiotasolle sama asia on tarpeellista viestiä. Tämän vuoksi halutaan selvit-
tää pystytäänkö määrittämään yhtä yleispätevää viestimisohjetta hajautetulle tiimille 
vai tuleeko eri tilanteisiin määrittää erilaisia viestintämalleja. 
Projektissa saattaa työskennellä projektipäällikkö, suunnittelijoita, ostajia ja logistiik-
koja, joista osa istuu eri toimipisteissä. Tämä aiheuttaa suuren haasteen projekti-
päälliköille, sekä henkilöresursseista vastaaville johtajille. Lisäksi toimipisteiden 
etäisyydet saattavat olla niin pitkät, että on huomioitava eri aikavyöhykkeet silloin, 
kun otetaan yhteyttä kollegoihin. Henkilöiden on myös oltava oikeaan aikaan käy-
tettävissä, heillä tulee olla kaikki tarvittava tieto käytössään välittömästi, sekä pro-
jektissa tulleet muutokset tiedossa reaaliaikaisesti. Kaikkien edellä mainittujen asi-
oiden toteutuminen tukee myös sitä näkökulmaa, että selkeä viestintä koko organi-
saatiossa on tärkeää. 
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Työn tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa johtamista, sekä organisaation sisäistä 
kommunikointia globaalissa asiantuntijaorganisaatiossa. Kommunikoinnin paranta-
miseksi työssä on tarkoituksena määrittää malli, jonka mukaan palaverit ja muu 
viestintä olisi tehokkainta toteuttaa. Sen seurauksena uskotaan projektien tekemi-
seen tulevan lisää tehokkuutta, sekä suunnittelulaadun paranevan nykyisestään. Li-
säksi henkilöresurssien käytöstä vastaavien johtajien kommunikointi selkeytyy eri 
yksiköiden välillä, mikä puolestaan tehostaa resurssien täysimääräistä hyödyntä-
mistä. Malliin sisältyy muun muassa palaverikäytäntöjen, roolien ja vastuiden, sekä 
kommunikoinnissa kulloinkin käytettävien työkalujen määrittäminen. 
1.2 Työn rakenne ja rajaus 
Työssä käsitellään johtamista, sekä erilaisten kulttuurien huomioimista työyhtei-
sössä. Eri kulttuurista lähtöisin olevan henkilön tai ryhmän johtaminen voi poiketa 
huomattavasti samasta maasta kotoisin olevan henkilön johtamisesta, joten asiaa 
voidaan pitää tärkeänä. Kulttuuri erot tulevat esille etenkin ongelmatilanteissa, sillä 
toiset kulttuurit tuovat ongelmat heti esiin, kun puolestaan joillain kulttuureilla on tyy-
pillistä peitellä ongelmia mahdollisimman kauan. 
Työn rakenne koostuu teoriaosasta, toteutusosasta, sekä johtopäätöksistä. Työssä 
on pyritty huomioimaan projektipäällikön näkökulma ja löytämään mahdollisimman 
laajasti keinoja, joilla johtamista projekteissa voidaan tehostaa. 
Teoriaosassa käydään kirjallisuuden kautta läpi johtamisen eri osa-alueita ja haas-
teita, joita kohdataan monikulttuurisessa ympäristössä. Toteutusosassa hyödynne-
tään todellisia kokemuksia haastattelemalla henkilöitä, jotka ovat toimineet moni-
kulttuurisessa työympäristössä. Teoriaosioon sekä haastatteluihin perustuen luo-
daan ohjeistus, jonka mukaan toimimalla pystytään tehostamaan hajautetussa or-
ganisaatiossa toimivien henkilöiden johtamista, sekä keskinäistä yhteistyötä. 
12 
 
1.3 Toimeksiantajan esittely – ABB 
Tämä työ tehtiin ABB:n Process Automation divisioonaan kuluvalle, Sähköistys-yk-
sikölle. ABB Oy kuuluu sveitsiläis-ruotsalaiseen ABB-yhtymään, joka on johtava 
sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä. Sen liiketoiminta on jaettu viiteen di-
visioonaan (Kuvio 1. ABB:n viisi globaalia divisioonaa), jotka ovat Power Products, 
Power Systems, Discrete Automation and Motion, Process Automations ja Low Vol-
tage Products. Niiden alla toimivat yksiköt jakautuvat asiakassegmenttien ja teolli-
suudenalojen mukaan. (ABB 2015.) 
 
Kuvio 1. ABB:n viisi globaalia divisioonaa 
(ABB 2015, [viitattu 29.1.2015]). 
Suomen ABB:n suurimmat toimipaikat sijaitsevat Vaasassa ja Helsingissä, joissa 
työskentelee yhteensä yli 5000 henkilöä. Vuonna 2013 ABB Oy oli yksi Suomen 
suurimmista tuotekehittäjistä 193 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinneilla. (ABB 
2014.)  
Suomen Process Industries liiketoimintayksikkö koostuu neljästä eri tulosyksiköstä, 
joissa työskentelee yhteensä 220 henkilöä. Yksiköt sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, 
Vaasassa ja Varkaudessa. Tulosyksiköt tekevät asiakkailleen kokonaisvaltaisia au-
tomaatio- ja sähköistysprojekteja. Asiakkaat ovat eri teollisuuden alojen edustajia, 
kuten paperi- ja selluteollisuus, kaivos-, metalli- ja sementtiteollisuus, sekä elintar-
vike- ja lääketeollisuus. (ABB 2015.) 
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2 JOHTAMINEN GLOBAALISSA ORGANISAATIOSSA 
2.1 Liiketoimintaympäristö 
Yrityksen liiketoimintaympäristön muodostavat tekijät, jotka vaikuttavat sen päätök-
siin sekä toimintaan. Teollisessa liiketoimintaympäristössä menestymiseen tärkeim-
piä tekijöitä ovat yrityksen suhteet asiakkaisiin, toimittajiin sekä kilpailijoihin. Yrityk-
sen on pystyttävä positiivisen taloudellisen tuloksen tekemiseen tuottamalla asiak-
kaille palveluja, joista he ovat valmiita maksamaan. Pystyäkseen tuottamaan palve-
luja asiakkaille on yrityksen ymmärrettävä toimittajia, sekä omattava hyvät suhteet 
heihin. Lisäksi samoilla markkinoilla toimii kilpailijoita, jotka pystyvät tuottamaan sa-
moja palveluita ja arvoja. Siitä huolimatta yrityksen on pystyttävä myymään omia 
palvelujaan siten, että liiketoiminta pysyy kannattavana. (Grant 2013, 56.) 
Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja pystyäkseen tekemään oikeita strategisia ratkai-
suja on yrityksen ymmärrettävä kaksi tärkeää asiaa, jotka ovat; mikä se itse on, sekä 
ympäristö jossa se toimii. Yrityksen sisältä katsottuna edellä mainitut asiat voivat 
olla hankalia ymmärtää, jolloin uusien oivallusten synty tyrehtyy. Kun yritystä tarkas-
telee etäämmältä ulkopuolisen näkökulmasta erillisenä kohdeilmiönä tai prosessien 
kokonaisuutena, löytyvät oikeat strategiset suuntaukset varmemmin. Vertaamalla ja 
suhteuttamalla itsensä toimintaympäristöönsä on yrityksen helpompi tarkastella 
strategisia kysymyksiä uusista näkökulmista. (Doz & Kosonen 2008, 102.) 
Yrityksen liiketoimintaa ei ole tarpeellista määrittää liian tarkasti. Siitä huolimatta 
määrittelyn on oltava selkeä kuvaus nykyisistä toiminnoista ja liiketoiminta-alueista, 
mutta sen on mahdollistettava liiketoiminnan laajentaminen määriteltyjen rajojen yli. 
Etenkin yrityksen toimintojen yhteensopivuus on määritettävä tarkasti, mutta alueet, 
joihin niitä voidaan soveltaa, olisivat avoimemmin määriteltyjä. Tämä helpottaa yri-






2.1.1 Luova asiantuntijaorganisaatio 
Luovasta organisaatiosta puhuttaessa tarkoitetaan mitä tahansa organisaatiota, 
jossa korkeatasoinen ja tasaveroinen osaaminen on työnteon pohjana. Tällaisia or-
ganisaatioita voivat olla esimerkiksi yliopistot, teatterit, mainostoimistot ja insinööri-
toimistot. (Huuhka 2010, 55.) 
Osassa yrityksistä luovuutta painotetaan eri tavalla kuin toisissa. Esimerkiksi yritys-
maailmassa usein tavoitteena on luoda jotain, jolla tyydytetään asiakkaan tarve, kun 
toisaalta yliopistoissa on monesti tavoitteena saavuttaa jotain merkittävää tieteen 
näkökulmasta. Tieteellisillä innovaatioilla on kuitenkin usein kytkös liike-elämään, 
mutta jokaisen tapauksen kohdalla näin ei tokikaan ole. (Huuhka 2010, 55.) 
Tärkeää yrityksestä ja toimialasta riippumatta olisi kuitenkin, että johto pyrkisi sään-
nöllisesti kehittämään luovaa toimintaa ja tavoittelisi luovuudessa uusia tasoja. Or-
ganisaation luovuuden ja sopeutumiskyvyn säilyttämiseksi on työyhteisön oltava 
luovuutta tukeva. Sen seurauksena yrityksellä on mahdollisuudet menestyä tulevai-
suudessakin kovassa kilpailussa. Työntekijöille selkeästi viestitty visio motivoi hen-
kilöstöä käyttämään luovuuttaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Silloin asi-
antuntija tietää, mitä häneltä odotetaan ja mitä hän voi tehdä tavoitteen eteen. Yri-
tyksen saavuttaessa tavoitteensa saa myös työntekijä onnistumisen tunteen, koska 
on itse voinut vaikuttaa lopputulokseen. (Huuhka 2010, 55.)  
Riitta Viitalan (2005, 309) mukaan asiantuntijaorganisaatiossa toimivan esimiehen 
tehtävänä on ennen kaikkea toimia fasilitaattorina, joka luo edellytykset luovan ja 
innovatiivisen työn tekemiseen. Se johtuu siitä, että yritysten toimintaympäristöt ovat 
muuttuneet, jolloin osaamisesta on tullut kilpaillumpaa kuin aiemmin. Pitääkseen 
yrityksen osaamisen riittävänä on osaavalle henkilöstölle luotava hyvät toiminta-
edellytykset. Hyvä fasilitaattori antaa alaisilleen mahdollisuuden käyttää omaa asi-
antuntijuuttaan täysimääräisesti. 
Esimiehestä puhutaan myös valmentajana (Viitala 2005, 310). Viimeisen vuosikym-
menen aikana yritykset ovat lisänneet coachingin käyttöä. Coachingista tehdyt tut-
kimukset ovat lisääntyneet ja niiden tulokset ovat vahvistaneet käsitykset siitä, että 
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valmentavalla esimiestyöllä on vaikutusta ihmisten toimintatapoihin. (Haikala & 
Pentti 2014.)  
Coaching antaa valmennettaville menetelmiä, joilla he voivat saavuttaa tai ylittää 
asetetut tavoitteet. Valmentajana voi toimia yrityksen tai henkilön hankkima konsultti 
tai samasta organisaatiosta tuleva henkilö, kuten esimies. Esimiehellä on kuitenkin 
tiettyjä vastuita, joita puhtaassa valmennussuhteessa ei välttämättä ole, kuten ta-
loudellinen vastuu ja ristiriitoihin puuttuminen. (Hirvihuhta 2006, 6-7.) 
Urpo Jalavan (2001, 68) mukaan valmentava esimies edesauttaa yrityksen osaami-
sen lisäämistä kehittämällä alaistensa ammattitaitoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että esimiehen tulisi toimia opettajana, vaan hänen olisi luotava oppimista tukeva 
työympäristö. Tällaisessa ympäristössä jokaisen työntekijän tulisi tuntea vastuuta 
osaston tuloksesta, jolloin esimiehen on helpompi antaa vastuuta alaisilleen ja vä-
hentää kontrollia. (Jalava 2001, 68.) 
Valmentavan esimiehen onkin syytä välttää liiallista kontrollia. Lisäksi on vältettävä 
odottamasta virheettömyyttä, vaikka itse olisikin kokeneempi asiantuntija kuin alai-
nen, sillä kyseiset toimintatavat eivät tue työntekijöiden itseohjautuvuutta. Sen si-
jaan delegointi osoittaa luottamusta työntekijää kohtaan. Vaikka aluksi delegointi ei 
olekaan täysin riskitöntä, niin myöhemmässä vaiheessa se auttaa ammattitaidon 
kehittämisessä. (Jalava 2001, 69.) 
Luottamus on kaiken perusta coachingissa. Mikäli luottamusta ei ole heti valmen-
nussuhteen alussa, on sitä hankala saavuttaa enää myöhemmin, sillä liikkeelle läh-
teminen on eritäin haasteellista. Valmennussuhteen onnistuminen riippuu paljon 
myös yrityskulttuurista. Auktoriteettiin nojaava kulttuuri ei ole otollisin ympäristö val-
mentavalle esimiestyölle, sillä tiukka kontrolli on jatkuvasti läsnä. Kuvio 2 esittää 
Jalavan (2001, 71) mallin luottamussuhteen rakennetekijöistä, se pohjautuu R.W. 




Kuvio 2. Luottamussuhteen rakennetekijät 
(Jalava 2001, 71). 
2.1.2 Hajautettu tiimi 
Hajautettu tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite, jonka eteen he 
työskentelevät eriaikaisesti ja eri sijainneissa. Pääasiallinen kommunikoinnin ja 
kanssakäymisen väline ovat sähköiset viestimet. Hajautettujen tiimien johtamisessa 
ilmenee paljon haasteita, joita tavallisessa paikallisessa tiimissä ei ole. Viestiminen 
ja varsinkin viestien samalla tavalla ymmärtämisen varmistaminen ovat hankalia ha-
jautetuissa tiimeissä. Ylikorostunut viestintä on usein paras tapa varmistaa viestien 
ymmärrettävyys. (Sydänmaanlakka 2012, 42.) 
Sydänmaanlakan (2012, 42-43) mukaan myös yhteisen vision ja arvojen säilyttämi-
nen on haasteellista ja vaatii johtajalta paljon fokusta niiden viestimisessä sekä val-
vonnassa. Etäläsnäoloon ja valvontaan hyvä keino on luoda selkeät raportointitavat, 
joihin jokainen tiimin jäsen sitoutuu ja noudattaa niitä säännöllisesti. Kyseiset rapor-
tointitavat voivat olla esimerkiksi säännölliset palaverit, tai sähköpostilla lähetettävä 
lyhyt kuvaus tehdystä työstä. Lisäksi on hyvä luoda virtuaalinen työtila, jossa on 
mahdollista keskustella ja jakaa ajatuksiaan muiden kanssa. Nykyaikaiset sosiaali-
sen median työkalut mahdollistavat vahvan läsnäolon tunteen siitä huolimatta, että 
tiimin jäsenet tapaavat kasvotusten vain hyvin harvoin. Sydänmaanlakka (2012, 45-
46) on listannut seitsemän tärkeää asiaa hajautetun tiimin johtamiseen. 
1. Jatkuva näkyminen tiimille etäläsnäolon avulla. 




3. Tietoa täytyy jakaa kaikkien kesken. Myös tiimin jäsenten on kommunikoi-
tava keskenään. 
4. Ongelmatilanteet tulee havaita mahdollisimman nopeasti ja selvittää heti 
kun mahdollista. 
5. Luottamuksen rakentaminen. Luottamus tiimiin ja sen näyttäminen myös 
tiimin jäsenille luo avoimuutta. 
6. Viestien selkeys. On varmistettava, että kaikki ovat varmasti ymmärtäneet 
viestit. 
7. On asetettava tavoitteet, jotka ovat selkeitä ja niiden toteutumiseen on ol-
tava selkeä prosessi. 
2.1.3 Sisäinen yhteistyö 
Yhteistyötä esiintyy kaikkialla yhteisössä. Sisäinen yhteistyö on erittäin tärkeää yri-
tyksen menestyksen kannalta, sillä se vaikuttaa myös ulkoiseen yhteistyöhön, jota 
tehdään asiakkaan, sekä muiden yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Ih-
misen tapa toimia ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa kehittyy yrityksen sisäi-
sistä toimintatavoista. Niiden pohjalta työntekijä arvioi omaa käytöstään, sekä käy-
töksensä tarkoituksenmukaisuutta. (Levy 2009) 
Levyn (2009) mukaan sisäistä yhteistyötä on tutkittu muun muassa yksiköiden ja 
osastojen näkökulmasta sekä strategisesta näkökulmasta. Kyseisten tutkimusten 
mukaan voidaan havaita, että osastojen yhteistyön toimivuus vaikuttaa suoraan yri-
tyksen menestykseen, joka on riippuvainen tuottavuudesta ja kilpailukyvystä. Li-
säksi tutkimuksissa on todettu, että muun muassa markkinoinnin ja tuotannon väli-
sellä yhteistyökyvyllä on moraaliin ja tuottavuuteen vaikuttava yhteys. Tutkimuk-
sessa on korostettu, että osastojen strategioiden tulisi olla hyvin yhteen sopivia. 
Tutkimusten mukaan yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä on paljon, mutta lähes aina 
tekijät palautuvat joko organisaatioon tai yksilöön. Organisaatiota koskevia osia ovat 
esimerkiksi rakenteisiin ja prosesseihin liittyvät tekijät, kuten työskentelytilat, toimin-




Jokaisen yhteisön on ylläpidettävä yhteistyötä, saadakseen siitä täyden hyödyn. Yh-
teistyön onnistuminen riippuu myös paljon siitä, miten osasto ja siihen kuuluvat yk-
silöt ovat sisäistäneet oman roolinsa, sekä sen vaikutukseen osana koko organisaa-
tion tavoitetta. Lisäksi yksilöiden sitoutumisella kokonaisuuteen on vaikutusta yh-
teistyön toimivuuteen. Osastojen on pystyttävä avoimeen keskinäiseen kommuni-
kointiin, sekä luotettava toisiinsa. Ilman luottamusta toimiva yhteistyö on mahdo-
tonta. (Levy 2009.) 
Osastojen välille on saattanut muodostua raja-aitoja, joiden purkaminen voi olla 
haasteellista. Raja-aidat ovat voineet muodostua esimerkiksi osastojen välisestä ja-
ottelusta, jolloin jokaisella osastolla on omanlaisensa näkemys organisaatiosta. Eri-
laiset näkemykset osastojen välillä ovat kuitenkin ymmärrettäviä, sillä usein osastot 
ovat erikoistuneet keskenään täysin eri asioihin ja tarkastelevat siitä syystä koko-
naisuutta eri näkökulmista. (Levy 2009.) 
Levyn (2009) mukaan toimenpiteet, joiden avulla eriävät näkemykset pystytään yh-
distämään, ovat hyviä yhteistyön kehittämisessä. Esimerkiksi jotkin termit ja ilmaisut 
voivat olla osastojen välillä erilaisia, vaikka puhutaan samasta asiasta, ja silloin 
saattaa syntyä väärinkäsityksiä. Tällaisissa tapauksissa asian sanallinen selittämi-
nen ei riitä, vaan on hyvä mennä konkreettisesti osan tai esineen äärelle, mikäli se 
on mahdollista. Edellä mainitun esimerkin lisäksi on myös muita tutkimuksissa ha-
vaittuja hyviä toimintatapoja edistää osastojen välistä yhteistyötä. Taulukko 1 on Le-
vyn (2009) poimintoja erilaisista tekijöistä, jotka parantavat ja huonontavat osasto-
jen välistä yhteistyötä. 
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Taulukko 1. Tutkimuksiin perustuvia esimerkkejä osastojen yhteistyötä edistävistä 
ja estävistä tekijöistä 
(Levy 2009). 
Yhteistyötä edistää Yhteistyötä estää 
Yhteiset strategiset tavoitteet Päällekkäiset kehittämistoimenpiteet 
Yhteiset toimintatavat (normit) Toiminto-orientoitunut henkilöstö 
Epämuodollinen yhdessä työskentely, 
mahdollisuus näkemysten vaihtoon 
Kommunikaatioesteet 




Ideoiden, tiedon ja resurssien jako, var-
hainen konfliktien käsittely 
Dialogin puute 
Tasapuolinen, yhteistyöhön kannustava 
palkitsemisjärjestelmä, jossa menestys 
jaetaan eikä virheistä syyllistetä 
Vastavuoroisen ymmärryksen puute 
toisen osaston/yksikön näkökulmasta 
työhön 
Osastojen/yksiköiden välistä, ei vain 
niiden sisäistä yhteistyötä tukeva ilma-
piiri 
Kulttuurierot 
Hajautettu, valtuuttamista suosiva joh-
tamistapa 
Keskitetty, ylemmän johdon valtuuksia 
painottava johtamistapa 
Luottamukselliset suhteet Kilpailun sävyttämä sisäinen ilmapiiri 
 
Yrityksen kannalta hyvän sisäisen yhteistyön toimiminen on hyödyllistä myös oppi-
misen kannalta. Se mahdollistaa oppimisen ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen 
seurauksena, jolloin oppimista tapahtuu suuremmalle joukolle, ei vain yksilölle. 
Haasteena hyvän vuorovaikutuksen saavuttamisessa ovat yksilön tarpeet, jotka voi-
vat vaikuttaa avoimeen keskusteluun. Tällainen on esimerkiksi pyrkimys selittää 
omat epäonnistumisensa itselleen paremmalta kuulostavalla tavalla, sen sijaan että 
tarkastelisi omia tekemisiään kriittisesti siitä huolimatta, että se saattaa olla itselle 
kiusallista tai epämiellyttävää. Pääsääntöisesti tilanteet, joista ryhmä pystyy oppi-
maan, ovat ongelmatilanteita. Tällöin parasta voi olla käyttää ulkopuolista vetäjää 
tai prosessityökaluja ja ryhmätyömenetelmiä. (Viitala 2005, 186-187.) 
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Doz ja Kosonen (2008, 117-121) ovat käsitelleet ylimmän johdon sisäistä yhteistyötä 
ja yhteistä sitoutumista. Monesti ei ole itsestään selvää, että ylimmän tason johto-
ryhmä on samaa mieltä tehtävistä strategisista linjauksista tai keskeisistä päätök-
sistä. Johtoryhmässä on usein henkilöitä, jotka ovat itsenäisiä, eivätkä tarvitse tai 
halua muiden mielipiteitä päätöksenteossa. Tällöin on vaarana, että päätöksiä ei 
pystytä tekemään, ja kokoukset ovat johtoryhmän jäsenten välisten erimielisyyksien 
selvittämistä sekä sisäistä valtataistelua. 
Nykyisessä liiketoimintaympäristössä on erittäin tärkeää, että ylin johtoryhmä toimii 
yhteistyössä. Nykyään eteen tuleviin haasteisiin on hankala vastata ilman yhte-
näistä linjaa, sillä ne ovat nopeaa reagointia vaativia, kuten uusien teknologioiden 
kehittyminen, tai toimiala- ja liiketoimintamallien muutokset. Integroidut kansainväli-
set yhtymät, joissa jokaisen yksikönjohtajan vastuulla on oman yksikön tuloksen li-
säksi myös toisen yksikön tulos, pyrkivät yhteistyöllä löytämään keinoja parantaak-
seen tulosta ja ratkaistakseen ongelmat. Tämän tyyppisissä organisaatiossa yhteis-
työtä pystytään vahvistamaan esimerkiksi matriisiorganisaatiolla, jossa liiketoimin-
tokohtaiset organisaatiot palvelevat ja haastavat tehtäväkohtaisia organisaatioita.   
(Doz & Kosonen 2008, 117-120.) 
2.1.4 Kulttuurit ja uuteen kulttuuriin sopeutuminen 
Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa kulttuuriin, jonka ihminen omaksuu. Ihmiset jotka 
ovat eläneet samassa sosiaalisessa ympäristössä, omaavat monelta osin saman 
kulttuurin. Kaikilla ihmisillä on ihmisluonnolle ominaiset piirteet, kuten pelon, ilon tai 
surun tunne. Kuitenkin kulttuuri säätelee sen, mitä ihminen kyseisille tuntemuksille 
tekee. (Hofstede 1993, 21.) 
Uuteen kulttuuriin tuleva henkilö joutuu opettelemaan paljon asioita uudelleen ja ko-
kee usein kulttuurishokin (Hofstede 1993, 299). Se voi vaikuttaa jopa henkilön fyy-
siseen hyvinvointiin. Hofstede (1993, 299-300) on kuvannut kulttuuriin sopeutumi-
sen tapahtuvan neljässä vaiheessa (Kuvio 3). Aluksi uuteen kulttuuriin tuleva hen-
kilö kokee lähinnä positiivisia tuntemuksia ja on innoissaan uudesta maasta. Melko 
pian tulee toinen vaihe, jossa henkilö kokee kulttuurishokin. Tällöin henkilön arki 
uudessa ympäristössä on alkanut ja alkuhuuma laantunut. Kolmannessa vaiheessa 
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uuteen kulttuuriin saapunut henkilö on jo oppinut toimimaan uudessa ympäristössä 
ja omaksunut joitain arvoja, jotka ovat paikallisille tyypillisiä. Tämä vaihe on kulttuu-
riin sopeutuminen. Viimeinen vaihe on vakiintuminen. Henkilön tunteet uutta kult-
tuuria kohtaan ovat voineet vakiintua kielteisiksi, neutraaleiksi tai myönteisiksi. 
(Hofstede 1993, 299-300.) 
 
Kuvio 3. Kulttuurisen sopeutumisen käyrä 
(Hofstede 1993, 300). 
2.1.5 Kulttuurien kohtaamiset 
Usein kahden eri kulttuurin edustajan kohtaamisessa henkilöiden äidinkieli ei ole 
yhteinen. Nykyään kahden eri kulttuurista lähtöisin olevan henkilön keskinäinen 
kanssakäymisen kieli on niin kutsuttu ”pidgin-englanti”, joka on eräänlainen seka-
kieli alkuperäisestä englanninkielestä. Kommunikointi sekakielellä on usein positii-
vinen asia, sillä siinä on käytössä sanoja, jotka on tarkoitettu nimenomaan kaupan-
käyntiin, se rajaa keskustelun pysymään asiassa. Kun tehdään muiden kulttuurien 
edustajien kanssa kauppaa ja kaupankäynnin kielenä on englanti, ei englantia äi-
dinkielenään puhuva henkilö saa äidinkielestään mitään etua. (Hofstede 1993, 303-
305.) 
Aina ei kuitenkaan riitä, että puhutaan äidinkielenä samaa kieltä, sillä amerikkalais-
ten ja englantilaisten kielessä käytetään monia samoja ilmaisumuotoja, joilla on kui-
tenkin täysin päinvastainen merkitys riippuen siitä onko puhuja englantilainen vai 
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amerikkalainen. Henkilöt, joiden äidinkieli jokin muu kuin englanti, osaavat käyttää 
liike-elämässä englanninkieltä paremmin, kuin sitä äidinkielenään puhuvat, ja vält-
tyvät sen vuoksi väärinymmärryksiltä. Esimerkkinä voidaan käyttää ”table the pro-
posal”, joka tarkoittaa yhdysvaltalaiselle ehdotuksen siirtämistä sivuun tai toimeen-
panon pysäyttämistä. Briteille kyseinen lausahdus tarkoittaa täysin päin vastaista, 
eli välittömiä toimenpiteitä ehdotukseen liittyen. (McFarlin & Sweeney 2011, 202-
203.) 
Kahden eri kulttuuriryhmän kohtaaminen saattaa korostaa stereotypioita ja ryhmä-
tunteita. Joskus se voi johtaa siihen, että todelliset tapahtumat muuttuvat täysin 
päinvastaiseksi näkemykseksi vain, koska omaan ryhmään kuuluva jäsen koetaan 
läheiseksi ryhmän jäseneksi, ja ryhmää tulee suojella ja sille tulee olla uskollinen. 
Jotta kaksi eri kulttuuriryhmää pystyvät lähentymään aidosti, on niillä oltava neut-
raali ympäristö, jossa heillä on mahdollisuus tutustua ja keskustella tasavertaisina. 
(Hofstede 1993, 302-303.) 
Dean McFarlinin ja Paul Sweeneyn (2011, 198-201) mukaan kansainväliset johtajat 
kokevat haasteita monikielisyyden vuoksi. Mikäli kommunikointikieli on muu kuin 
henkilön äidinkieli, on henkilöllä paljon mahdollisuuksia epäonnistua viestinnässä. 
Sekään ei aina riitä, että osaa jonkin kielen hyvin, sillä kielissä on monia murteita, 
joiden ääntäminen, sekä jotkut sanat eroavat paljon kantakielestä. 
1960-luvulta lähtien maailma on muotoutunut kansanvälisille yrityksille yhdeksi 
markkina-alueeksi, jossa ollaan jatkuvasti tekemisissä muista kulttuureista lähtöisin 
olevien ihmisten kanssa. Yhden yrityksen sisällä saattaa olla monta eri kulttuuria, 
mikä voi luoda työntekijöiden väliseen kommunikointiin ja toimintaan haasteita, joi-
den selvittämiseen voidaan käyttää kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Varsinkin ul-
komailla toimivien esimiesten tulisi olla päteviä toimimaan erilaisissa kulttuurisissa 
ympäristöissä ja pystyttävä luomaan hyvät suhteen paikallisiin sidosryhmiin, kuten 
asiakkaisiin ja alihankkijoihin. Mikäli johtaja ei pysty toimimaan oikealla tavalla uu-
dessa kulttuurissa, saattaa hänen toimintansa tulla yritykselle erittäin kalliiksi. 
(Hofstede 1993, 322-323.) 
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Yritysostojen ja fuusioiden yhteydessä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen merki-
tys korostuu huomattavasti. Näissä tilanteissa on mukana sekä kansalliset että or-
ganisaatiokulttuurit. Kulttuuriset vaikutukset ovat kuitenkin riippuvaisia siitä, millä ta-
valla yrityksen kansainvälistä toimintaa on laajennettu. (Hofstede 1993, 323.) 
2.1.6 Koordinointi monikansallisessa yrityksessä 
Monikansalliset yritysten haasteena on pystyä luomaan toimiva organisaatio, jossa 
kansallinen kulttuuri ja liiketoimintakulttuuri toimivat mutkattomasti yhteen. Suurim-
mat erot liiketoimintakulttuurien välillä ovat käytännöt, eivätkä niinkään arvot, toisin 
kuin kansallisten kulttuurien välillä. (Hofstede 1993, 327.) 
Organisaatiorakenne luodaan koordinoimaan toimintaa liiketoimintayksikössä. Lii-
ketoimintayksiköiden tehtävänä on harjoittaa liiketoimintaa määrätyssä maassa. 
Koordinointitapa valitaan monikansallisissa organisaatioissa normaalisti sen perus-
teella, minkä tyyppistä liiketoimintaa yritys harjoittaa, tai mikä on maantieteelisen 
sijainnin mukaan. Valintaan vaikuttaa erityisesti se, mikä on liiketoiminnan onnistu-
misen kannalta tärkeämpää, kulttuurin vai liiketoiminnan osaaminen. Perinteisesti 
organisaatiomalliksi on valittu matriisiorganisaatio, jolloin toimintaa johdetaan kah-
desta suunnasta, niin liiketoiminnan kuin kulttuurin näkökulmasta. Se ei kuitenkaan 
ole toimivin ratkaisu useimmissa tapauksissa, vaan mielellään toimintaa tulisi johtaa 
jommastakummasta näkökulmasta. (Hofstede 1993, 328.) 
2.2 Johtaminen 
Johtaminen voidaan käsittää prosessina, jossa on paljon muuttujia (Sydänmaan-
lakka 2012, 84). Johtamista pystytään käsittelemään esimerkiksi sotatieteiden tai 
käyttäytymistieteiden näkökulmasta (Huuhka 2010, 35). Seuraavissa luvuissa joh-
tamista käsitellään pääasiassa käyttäytymistieteiden näkökulmasta, joka Huuhkan 




2.2.1 Johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa 
Yleisin johtamiseen liittyvä kysymys on: Mitkä ovat hyvän esimiehen ominaisuudet 
ja taidot, että hän voi onnistua esimiehenä? Kaikki lähtee kuitenkin itsensä johtami-
sesta. (Sydänmaanlakka 2012, 85.) On tärkeää, että esimies itse ymmärtää, mikä 
hänen tehtävänsä merkitys on ja osaa hyödyntää tehtävän mahdollistavan vallan 
työyhteisön hyväksi. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky kuunnella henkilös-
töään, mutta johtajan on pystyttävä myös tarvittaessa tekemään omia päätöksiä. 
(Järvinen 2013, 13.) Maisa Huuhka (2010, 30-31) on listannut laajemmin hyvän, 




- avoin ja aito 
- rohkea 
- eettinen 
- toimii esimerkillisesti 
- ihmisenä kypsä 
- asiansa osaava ja fokusointikykyinen 
- vastuuntuntoinen 
- muita arvostava 
- motivoiva 
- innostava. 
Asiantuntijaorganisaatioissa tärkeä johtajan uskottavuutta lisäävä ominaisuus on 
toimialan tuntemus. Kun johtajalla on riittävä toimialaosaaminen, pystyy hän uskot-
tavasti johtamaan omaa yhteisöään. Usein riittävä toimialaosaaminen saavutetaan 
vasta pitkän työkokemuksen ja monipuolisten työtehtävien jälkeen. Johtajalle tär-
keää on myös tuntea laajemmin kyseistä toimialaa, kuten kilpailijat ja muut sidos-
ryhmä. (Huuhka 2010, 32.) 
Vaikka asiantuntijaorganisaation esimiehen on hyvä omata asiantuntemusta alais-
tensa työtehtäviin, ei ole kuitenkaan hyvä olla niiden johtava asiantuntija. Tällöin on 
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vaarana, että esimies keskittyy liikaa ainoastaan työn suorittamiseen, eikä käytä riit-
tävästi aikaa muihin esimieheltä vaadittaviin toimiin, kuten osaamisen kehittämi-
sestä ja tiimin toimintakyvystä huolehtimiseen. (Järvinen 2013, 15.) Liian syvällinen 
asioiden tuntemus saattaa myös johtaa siihen, että esimies ei koe johtamista työnä, 
vaan pitää sitä sivutyönä, jota hoidetaan varsinaisen asiantuntijatehtävän ohessa. 
Toimialaosaamista tärkeämpiä ominaisuuksia johtajalla ovat erinomaiset ihmis-
suhde- ja tunnetaidot. Kyseiset taidot erottavat keskinkertaisen ja erinomaisen joh-
tajan. (Huuhka 2010, 32.) 
Riippumatta asemansa suomasta vallankäytöstä, johtaja on aina alaiselleen aukto-
riteetti. Siitä syystä valtaa on käytettävä oikein ja ennen kaikkea alaistensa ja yrityk-
sen hyödyksi. Esimiehen tehtävä onkin vastata työyhteisössä työnteon edellytyk-
sistä ja antaa työntekijöille mahdollisuus suorittaa työtään tavoitteellisesti. Sen seu-
rauksena työntekijöiden työmotivaatio lisääntyy kun he kokevat omalla toiminnal-
laan olevan mahdollista saavuttaa työlle asetetut tavoitteet. (Järvinen 2010, 19-27.) 
Nykyään puhutaan älykkäästä johtamisesta, jolla pyritään korvaamaan perinteinen 
alistava johtaminen ja tuomaan enemmän esiin valistavaa johtamista. Älykäs johta-
minen on Pentti Sydänmaanlakan (2012, 83) kehittämä viitekehys johtamistoimin-
taan. Älykäs johtaminen 7.0 kuvaa erilaisia johtamistapoja, jotka poikkeavat suuresti 
monista perinteisistä johtamisen näkemyksistä. Ne on jaoteltu seitsemälle eri tasolle 
(Kuvio 4) ja ne voidaan ajatella myös kyseisen johtamismallin eri kehitysvaiheina. 
(Sydänmaanlakka 2012, 85.) 
 
Kuvio 4. Älykäs johtaminen 7.0, johtamisen tasot 
(Sydänmaanlakka 2012, 85). 
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Sydänmaanlakan (2012, 85-86) mukaan johtajan on osattava johtaa itseään ennen, 
kuin voi oppia muiden johtamista. Erityisen tärkeää on omien vahvuuksien ja kehit-
tämiskohteiden tunnistaminen. Älykäs johtaminen 7.0 mallin mukaan itsensä johta-
mista seuraava vaihe on yksilöiden johtaminen. Juuri yksilön johtaminen on yleisin 
näkemys johtamisesta. Sen lisäksi, että johtajalla on johdettavanaan yksilö, on or-
ganisaatiossa usein myös tiimejä, joissa tapahtuu johtamista. Aina johtajan ei kui-
tenkaan tarvitse johtaa tiimiä yksin, vaan hän voi jakaa myös vastuuta tiimissä, jol-
loin kollektiivisuuden tunne lisääntyy. Neljäntenä tasona tulee virtuaalijohtaminen, 
sillä nykyään tiimin jäsenet voivat olla hajautettuna eri toimipisteisiin ympäri maa-
palloa. Tällaisissa tilanteissa johtajan ei ole mahdollista olla fyysisesti läsnä kaikki-
alla, jolloin hänen on pystyttävä toteuttamaan virtuaalisesti etäläsnäoloa. 
Organisaatiossa on usein monia tiimejä hajautettuna eri toimipisteisiin. Saadakseen 
jokaisen tiimin toimimaan yhteistyössä tehokkaasti, on johtajan luotava selkeät toi-
mintatavat ja johtamiskulttuuri. Kuudennella johtamistasolla tullaan verkostojohta-
miseen, jossa johdetaan tiimejä yli organisaatiorajojen. Entistä enemmän eri orga-
nisaatioissa olevat tiimit tekevät yhteistyötä eri projekteissa ja yhteistyön on myös 
toimittava. Viimeinen älykkään johtamisen taso on ekosysteemijohtaminen. Ekosys-
teemijohtamisessa on ajatuksena, että ymmärretään organisaatiota osana laajaa 
verkostoa, joka on periaatteessa koko ajan muuttuva ja kooltaan ääretön. (Sydän-
maanlakka 2012, 85-86.)  
Jokainen älykkään johtamisen tasoista on omanlaisensa. Siitä syystä myös jokai-
sella tasolla vaadittavat johtamistaidot ovat erilaiset. Onnistuakseen johtajana kai-
killa älykkään johtamisen tasoilla, on johtajalla oltava monenlaisia eri osaamisia, 
jotka Sydänmaanlakka (2012, 86-87) jakaa viiteen eri pääkokonaisuuteen. Niiden 
alla on johtajan yksittäisiä osaamisia ja ominaisuuksia (Kuvio 5). Viisi pääkokonai-
suutta ovat hyvinvointi, vuorovaikutus, johtaminen, ammatillinen osaaminen ja te-
hokkuus. Johtajan tulee myös pystyä katsomaan asioita etäämmältä. Silloin johtajan 
on helpompi hahmottaa tilanteen kokonaisuus, kuin jos hän olisi liian syvällä asioi-
den keskellä. Tämä osaaminen on tärkeä jokaisella älykkään johtamisen tasolla ja 
se voidaan käsittää myös tietoisuutena, joka sisältää yksilön-, tiimin-, organisaation- 




Kuvio 5. Johtamisen osaamiset 
(Sydänmaanlakka 2012, 87). 
Strategisen johtamisen merkitys on lisääntynyt merkittävästi, sillä nykyään yrityksen 
strateginen ketteryys on entistä tärkeämpää. Muutokset markkinoilla tapahtuvat no-
peasti ja ne ovat epäselviä. Tällöin yrityksellä on vähemmän aikaa reagoida muu-
toksiin, verrattuna aikaisempaan jolloin muutokset tapahtuivat hitaammin. Kuitenkin 
edelleen on toimialoja joissa muutokset ovat olleet hitaita ja ennustettavia. Niillä toi-
mialoilla yritykset ovat pärjänneet perinteisellä strategisella suunnittelulla. Kuvio 6 
on esitetty strategisen ketteryyden tarve erilaisissa ympäristöissä. Siitä voidaan 
nähdä, että vaikka muutosnopeus olisi suuri, mutta muutoksen luonne yksinkertai-
nen, niin yrittäjämäisesti johdetut yritykset voivat pärjätä. Kuitenkin mitä nopeampi 
ja monimutkaisempi muutos on, niin sitä ketterämpi yrityksen on oltava strategisesti. 




Kuvio 6. Strategisen ketteryyden tarpeellisuus 
(Doz & Kosonen 2008, 18). 
Arvoilla johtaminen on hyvä keino vaikuttaa koko organisaatioon. Sen avulla pysty-
tään luomaan luottamusta organisaation sisällä toimivien henkilöiden kesken, 
vaikka he työskentelisivät eri yksiköissä. Sen avulla pystytään myös ongelmanrat-
kaisutilanteissa kokoamaan oikeat ihmiset yhteen. Tällaista mallia käyttää muun 
muassa IBM, joka on pyrkinyt työntekijöissään lisäämään itseohjautuvuutta ja on 
myös onnistunut siinä. IBM on pystynyt muuttumaan tiukkaan kontrolliin perustu-
vasta johtamisesta, itsenäisyyttä ja delegointia korostavaan johtamiseen. Tämä on 
tehnyt IBM:stä strategisesti ketterän organisaation. (Doz & Kosonen 2008, 84-85.) 
2.2.2 Johtaminen monikulttuurisessa yrityksessä 
Marko Mäkilouko (2003, 7) on tutkinut monikulttuurista johtamista suomalaisissa yri-
tyksissä. Tutkimuksessa pyrittiin löytämään kulttuurin johtamismalleja ja yrityskoh-
taisia haasteita. Tietoa on kerätty pienten projektiryhmien johtajilta, henkilöstöpääl-
liköiden ja yritysten ylimmän johdon sijaan. Tämän avulla on saatu näkökanta pien-
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ten ryhmien johtamiseen ja niiden käyttäytymiseen. Kuvio 7. Monikuttuurisen johta-
misen tyylit on yleispätevä malli monikulttuurisesta johtamisesta. Malli on kuitenkin 
muokattava tiimin koostumuksesta riippuen sille sopivaksi. (Mäkilouko 2003, 88.)  
 
Kuvio 7. Monikuttuurisen johtamisen tyylit 
(Mäkilouko 2003, 88). 
Mäkiloukon (2003, 85) mukaan monikulttuuristen ryhmien johtamisstrategiat voi-
daan jakaa neljään pääryhmään: 
 
- Kulttuurillinen synergia 
- Kulttuurillinen etnosentrisyys 
- Kulttuurillinen polysentrisyys 
- Kulttuurinen geosentrisyys. 
Kulttuurillisen synergian strategiassa johtajat pyrkivät löytämään samanlaisia kult-
tuurisia piirteitä ryhmän jäsenissään ja hyödyntävät niitä johtamisessaan. Par-
haassa tapauksessa se johtaa uuteen tapaan työskennellä yhdessä ja luo ryhmä-
kulttuurin, joka on yksilöllinen ainoastaan kyseiselle ryhmälle. (Mäkilouko 2003, 85.) 
Mäkiloukon (2003, 89-90, 93) mukaan synergisen johtamistyylin pyrkimyksenä on 
yhdistää kulttuurien ja henkilöiden vahvuudet omassa tiimissään ja kehittää niiden 
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pohjalta omat normit, joiden mukaan tiimi toimii. Tiimin normien luomisessa on tär-
keää, että keinot joilla yhteistyö saadaan toimimaan, ovat yhdessä sovitut. Toimin-
tatapaa luodessa täytyy myös vastata kysymyksiin mitä, kuka ja miksi sekä päättää 
miten asiat kommunikoidaan. Lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota kulttuurisiin eroi-
hin päätöksen teossa, kommunikoinnissa, ryhmän rooleissa sekä kouluttamisessa. 
Kun kaikki asiat ovat yhteisesti sovittuja, on johtajan helpompi luoda luottamus ryh-
män jäsenten välille. Mäkiloukon (2003,92) mukaan yksi keino kulttuurisen syner-
gian luomisessa, on edetä selkeillä askelmilla eteenpäin. 
- Kuvaa tilanne kaikista kulttuurisista näkökulmista 
- Määritä perinteiset olettamukset eri kulttuureista 
- Määritä kulttuuriset erot ja samankaltaisuudet 
- Luo kulttuurisesti synergiset vaihtoehdot 
- Vertaa vaihtoehtoja miten potentiaalinen vaihtoehto oman kulttuurisi olet-
tamukseen ja miten muiden 
- Jalkauta kulttuurisesti synergiset ratkaisut. 
 
Etnosentrisyys tarkoittaa, että johtaja ei muuta omaa johtamistyyliään oman tiiminsä 
jäsenten kulttuurisen taustan mukaan vaan pitää oman tyylinsä.  Vaikka mikään joh-
tamistyyli ei sovi sellaisenaan jokaiseen tilanteeseen, on etnosentrisyys yleisesti pä-
tevin tyyli useimpaan tilanteeseen ja sen vuoksi helpoin vaihtoehto monikulttuuri-
seen johtamiseen. Uuden monikulttuurisen tiimin muodostuessa etnosentrisyys on 
myös piste, josta yhteistyö ja kulttuurinen oppiminen käynnistyvät. (Mäkilouko 2003, 
85, 87, 99.) 
Monessa tilanteessa olisi parasta käyttää polysentrista johtamista saavuttaakseen 
tavoitteet tehokkaimmin. Se onkin poikkeuksetta suositeltavampi johtamistapa, kuin 
esimerkiksi etnosentrisyys tai myöhemmin käsiteltävä synergismi. Polysentrisessä 
johtamisessa tiimin jäsenten kulttuuriset taustat ohjaavat johtajien johtamistyyliä, 
jonka he pyrkivät sopeuttamaan kulttuuriin sopivaksi. Sen avulla johtajat pyrkivät 
yhdistämään kaksi kulttuuria sopivalla tavalla ja siten välttämään kulttuuriset kon-
fliktit tiimin sisällä. Polysentriset johtajat pystyvät usein ratkaisemaan kulttuurieroista 
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johtuvat ongelmat etukäteen ja ohjaamaan asiat siten, että ne vastaavat eri henki-
löiden odotuksia. (Mäkilouko 2003, 86, 119.) 
Mäkiloukon (2003, 120) mukaan ominaista polysentriselle johtamistyylille ovat mui-
den kulttuurien ymmärtäminen, hyvien suhteiden ylläpitäminen, itsenäisyyden dele-
goiminen tiimeille ja keskinäisen kanssakäymisen helpottamien. Eri kulttuureja on 
syytä ymmärtää suunniteltaessa tiimejä, sillä ihmisillä voi olla erilainen käsitys kom-
munikoinnista, päätöksen teosta tai ongelmanratkaisutavoista. Hyvät suhteet ovat 
tärkeitä luottamuksen ja kommunikoinnin parantamiseen. Lisäksi kulttuuri opitaan 
muilta ihmisiltä, joten heidän kanssaan on tultava toimeen. Itsenäisyyden delegointi 
on välttämätöntä, mikäli tiimi on hajautettu. Se myös sitouttaa ja motivoi henkilöitä, 
mutta toisaalta vaatii myös valvontaa ja tehokkaita kommunikointikeinoja. Kommu-
nikoinnin ja kanssakäymisen on oltava helppoa, jolloin myös itsenäisten tiimien val-
vonta helpottuu. 
Neljäs johtamisstrategia geosentrisyys on yksilölliseen, yhtiön kulttuuriin perustuva 
strategia. Geosentrinen johtamisstrategia on sama kaikkialla yhtiössä toimipisteen 
sijainnista ja kulttuurista riippumatta. Saadakseen kyseisen johtamisstrategian toi-
mimaan on yhtiön järjestettävä koulutuksia, jotka valmentavat yhtenäiseen toimin-
tatapaan kaikki työntekijät ympäri maailman. Strategian onnistunut toteuttaminen ei 
ole kuitenkaan helppoa, sillä kansalliset kulttuurit ovat vahvempia kuin yhtiön kult-
tuuri, jolloin yhtiön kulttuurin omaksuminen kaikissa tilanteissa ei ole itsestään sel-
vää. (Mäkilouko 2003, 86.) 
Lähes kaikki edellä käsitellyt johtamisstrategiat ovat sopivia monikulttuurisen tiimin 
johtamiseen, riippumatta tiimin jäsenten kulttuurisesta taustasta. Johtamisstrategi-
oita on kuitenkin käytännössä sovellettava tilanteen ja henkilöiden mukaan, eikä 
yhtä yleispätevää tapaa ole, vaan ne sopivat normaalisti vain osittain eri kulttuurien 
yhdistelmiin. (Mäkilouko 2003, 141-142.) 
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2.2.3 Tulevaisuuden haasteet johtamisessa 
Nykyään organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa, joka luo uusia haasteita yri-
tyksille. Yritykset eivät enää tee pitkän ajan suunnitelmia, vaan niiden on oltava jat-
kuvasti valmiita muuttumaan. Johtajien on oltava kokoajan enemmän sopeutumis-
kykyisiä, ja pystyttävä ymmärtämään sekä käsittelemään muutosta. (Huuhka 2010, 
115.) 
Gary Hamel (2009) on kirjoittanut nykyjohtajista, jotka kohtaavat täysin erilaisia 
haasteita, kuin mitä viime vuosisadalla oli. Heidän on kyettävä pitämään organisaa-
tio joustavana ja sopeutumiskykyisenä, mutta samalla myös tehokkaana ja keskit-
tyneenä sen hetkiseen strategiaan. Lisäksi yrityksen on pystyttävä luomaan uusia 
asioita nopeasti ja rohkeasti, mutta kannattavuuden on pysyttävä hyvällä tasolla. 
Pystyäkseen vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin on johtajien ensimmäisenä 
ymmärrettävä, että vanhat johtamismallit eivät toimi enää nykypäivänä. Toiseksi ny-
kytilaan tyytymättömien johtajien on muokattava omaa ajatteluaan sen sijaan, että 
tukahduttavat sen. Organisaation on pyrittävä välillä tekemään rohkeita ratkaisuja 
sen sijaan, että turvaudutaan aina siihen turvalliseen, hyväksi todettuun tapaan. Se 
edellyttää, että johtajat rohkaisevat työntekijöitä luovuuteen. Toisinaan uuden tilan-
teen edessä voidaan kysyä olisiko tämä kokeilemisen arvoista sen sijaan, että mie-
titään olisiko joku toinen jo tehnyt tämän. (Hamel 2009.) 
Hamel (2009) on määrittänyt 25 johtamisen suurta haastetta ja mahdollisuutta. M.S. 
Srinivasan ja O.P. Dani (2012) ovat listanneet Hamelin pohdintojen pohjalta viisi 
olennaisinta seikkaa, jotka he näkevät, että tulevat vaikuttamaan tulevaisuuden joh-
tamiseen.  
- Johdon on määritettävä korkeampi päämäärä, joka saa organisaation ke-
hittymään enemmän. 
- Henkilöstön moraalin, henkisten kykyjen ja potentiaalin kehittäminen, jolla 
saavutetaan suurempia kehitysaskelia.  
- Korkeampiin tavoitteisiin pyrkivän organisaatiokulttuurin kehittäminen, 




- Lisääntyvä yhteys yrityksen ja yhteisön välillä. Se lisää myös yrityksen 
käytettävissä olevia luovia resursseja kehittämään ympäröivää yhteisöä 
kokonaisuutena. 
- Yrityselämän pitkäjänteinen sopeuttaminen luonnonlakeihin.  
–  
–  
Sydänmaanlakka (2012, 94-97) on tutkinut johtamisen haasteita tulevaisuudessa. 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää muun muassa millaisia johtajia tarvitaan 
tulevaisuudessa. Tutkimuksessa kysyttiin johtajilta heidän näkemystään tulevaisuu-
den johtamishaasteista, jotka olivat sekä Suomessa että Pohjois-Amerikassa työs-
kentelevillä johtajilla hyvin samantapaiset. Suomalaisten johtajien näkemyksen mu-
kaan tulevaisuudessa tärkeimmät haasteet tulevat olemaan: 
- jatkuva uudistuminen ja nopea muutos (turbulenssi) 
- lisääntyvä monimutkaisuus (turbulenssi) 
- innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset 
- virtuaalijohtaminen / hajautettujen tiimien johtaminen 
- luottamuksen synnyttäminen 
- verkostojohtaminen 
- itsensä johtaminen 
- yhtenäisen yrityskulttuurin rakentaminen (arvojohtaminen). 
Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos sekä lisääntyvä monimutkaisuus ovat mo-
lemmat muutosjohtamiseen liittyviä haasteita, mutta näissä tilanteissa myös itsensä 
johtaminen tulee vahvasti esiin. Pienimpinä tulevaisuuden haasteina tutkimuksen 
mukaan pidettiin pätevien henkilöiden puutetta johtajissa sekä nuorten kiinnostusta 
johtamista kohtaan, sillä nuoret ovat edelleen kiinnostuneita johtamisesta. Varsinkin 
nuorten kiinnostuksen johtamiseen on väitetty hiipuneen ja asiantuntijatehtävissä 
toimimiseen lisääntyneen, joka vastausten perusteella ei näytä olevan täysin paik-
kansa pitävä, tai ainakaan sitä ei pidetä suurena haasteena tulevaisuudessa. (Sy-




Viestintä on jokaisella työpaikalla tärkeä asia, johon tulisi kiinnittää paljon huomiota. 
Huonolla viestinnällä voidaan saada hyväkin asia kuulostamaan huonolta, tai asia 
saattaa jäädä muuten vain ihmisten huomioimatta. On kuitenkin selvää, että yhteen 
viestintätilanteeseen voi olla monta hyvää tapaa viestiä. Seuraavissa kappaleissa 
käsitellään viestintää prosessina, viestintää työssä ja verkostoissa, sekä sitä miten 
viestinnän toimivuutta pystytään arvioimaan. 
2.3.1 Viestintäprosessi 
Viestintä on ihmisten välillä tapahtuvaa toimintaa, jossa lähetetty viesti tavoittaa vas-
taan ottajan. Viestiä voi esimerkiksi ilmein elein sanoin tai kirjallisesti, eli sanatto-
masti tai sanallisesti. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 11.) 
Viestintää voidaan tarkastella prosessina (Kuvio 8. Viestintäprosessi), joka koostuu 
tietyistä prosessin osista. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 12.) Lähettäjä 
ja vastaanottaja ovat selkeitä prosessin osia, mutta myös muita osia ovat sanoma, 
informaatio, kanava, häiriöt, palaute, vuorovaikutus, sekä konteksti. (Åberg 2000, 
27.) Kyseisessä prosessissa osat vaihtuvat, sillä vuorovaikutteisessa viestinnässä 
vastaanottajasta tulee vastatessa lähettäjä ja päinvastoin. (Lohtaja-Ahonen & Kai-
hovirta-Rapo 2012, 12.) 
 
Kuvio 8. Viestintäprosessi  
(Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 12). 
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Prosessin alkuun laittamiseksi tarvitaan yksilö, yritys, tai esimerkiksi media, joka lä-
hettää viestin. Sen lisäksi viestille tulee olla vastaanottaja, joka tulkitsee vistin sisäl-
lön. Vastaanottaja voi olla vain yksi henkilö, mutta myös ryhmä, johon kuuluvat esi-
merkiksi omat työkaverit tai sitten suuri yleisö, joka vastaanottaa viestin lehdistötie-
dotteen kautta. Vastaanottajan ja lähettäjän roolit muuttuvat, jos viestintä on kes-
kustelevaa. Silloin voidaan käyttää termiä viestinnän osapuolet. (Åberg 2000, 27-
28.) 
Åbergin (2000, 28-29) mukaan lähettäjä tarvitsee ärsykkeitä, joista viesti koostuu. 
Viestissä on taas sanoma, joka on muodostunut kirjoittajan toimesta. Sanoma koos-
tuu useista merkeistä, joiden tarkoituksena on muodostaa ajatuskokonaisuus. Merk-
kejä taas voivat olla esimerkiksi kirjaimet ja äänet tai muut yhteisesti sovitut muodot 
ja kuvat. 
Viestittäessä olisi aina pyrittävä antamaan informatiivisia sanomia. Sanoman teh-
tävä on antaa informaatiota sen vastaanottajalle, joka tulkitsee sanoman ja pyrkii 
saamaan informaatiota. Sanoman informatiivisuus on riippuvainen monesta asiasta, 
eikä ainoastaan sisällöstä, vaan myös aiemmista tiedoista, jotka vastaanottajilla on, 
sekä viestintätilanteesta. Viestinnän ajankohta on oleellinen asia, sillä tieto tulisi 
saada varsinkin silloin kun sitä tarvitsee. Siitä syystä on tärkeää kertoa mistä tietoa 
saa tarvittaessa. (Åberg 2000, 29-30.) 
Viestinnässä palaute sopii tilanteisiin, joissa viestin lähettäjällä on tavoitteita joihin 
hän pystyy palautetta vertaamaan. Palautteen perusteella viestin lähettäjä saa tie-
don myös siitä, että viesti on mennyt perille vastaanottajalle. (Åberg 2000, 30-31.) 
Palaute auttaa myös kehittämään itseä esiintyjänä. Palautetta on kuitenkin aina 
syytä tarkastella kriittisesti, eikä hyväksyä kaikkea ilman palautteeseen tarkemmin 
tutustumista, sekä sen peilaamista omaan käsitykseen esityksestään. Eräs hyvä 
työkalu kehitettäessä omia vuorovaikutustaitoja on Joharin ikkunamalli (Kuvio 9). 
(Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 30.) 
Omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä voi tehdä esimerkiksi Joharin 
ikkunamallin avulla. Malli koostuu neljästä lokerosta, joista avoin-ikkunaa suurenta-
malla, kehittyy taito toimia ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Avoin-ikkuna 
suurentuu vaakasuuntaan, kun viestijä oppii ymmärtämään saamansa palautteen. 
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Pysty suunnassa ikkuna suurentuu, kun avoin käyttäytyminen omasta itsestä kerto-
minen muiden ihmisten seurassa tulee luontevaksi toimintatavaksi. Tällöin myös 
esiintymistilanteet ovat kuulijan mielestä luontevia ja sen myötä myös miellyttäviä. 
(Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 30-31.) 
 
Kuvio 9. Joharin ikkunamalli 
(Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 30). 
2.3.2 Yhteisöviestintä 
Yhteisön sisäinen viestintä, sekä yhteisöstä lähtevä viestintä sen ulkopuolelle ovat 
yhteisöviestintää. Sen yksi osa-alue voi olla yritysviestintä, joka tapahtuu vain yri-
tyksen sisällä. Toisinaan yhteisöviestintä määritellään kahdeksi erityyppiseksi vies-
tinnäksi, kuten sisäinen viestintä ja ulkoinen viestintä. Sisäistä viestintää on se, mikä 
tapahtuu työyhteisön sisällä, eli työviestintä. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 
2012, 13-14.)  
Työviestinnästä puolestaan voidaan puhua operatiivisena viestintänä. Se tarkoittaa 
viestintää, joka on työntekijöille välttämätöntä työnsä hoitamisen kannalta. Suora 
vuorovaikutus, sekä välitetyt viestit ovat työviestinnän kanavia, joissa ensimmäi-
sessä keskustellaan suoraan kasvokkain ja jälkimmäisessä kommunikointiin käyte-
tään, jotain teknistä viestintävälinettä. Suoran vuorovaikutuksen kanavia ovat esi-
mies-alainen -verkko, osasto-, konttori- ja projektikokoukset, omaan työhön liittyvät 
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ohjeistukset muilta henkilöiltä kuin omalta lähimmältä esimieheltä, tietoiskut, net-
working eli verkostoituminen, sekä luottamusmiehet ja muut yhteistyöelimet, kuten 
tuotantokomitea tai tiedotustoimikunta. Välitetyn viestinnän kanavia ovat puolestaan 
tietoverkot, teleneuvottelut, kirjalliset muistiot ja käsikirjat, pikatiedotteet, sekä aloi-
tetoimikunta. (Åberg 2000, 213-217.) 
Viestittäessä on viestijälle oltava selvää mihin hän pyrkii viestinnässään. Kolme pää-
ryhmää joihin viestintä voidaan jakaa, ovat vaikuttaminen, tiedottaminen ja viihdyt-
täminen. Kolmesta viestinnän pääryhmästä tiedottaminen ja vaikuttaminen ovat työ-
viestinnässä tarvittavia viestintämuotoja.  (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 
40.)  
Viestinnällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan henkilön mielipiteisiin, tietoihin, asentee-
seen, motivaatioon ja sitoutuneisuuteen, sekä yksilön arvoihin ja pysyvään käyttäy-
tymiseen. Lisäksi viestinnällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan ryhmään ja sen käyttäy-
tymiseen, sekä arvoihin. Yksilön tietoihin vaikuttaminen viestinnällä on kaikkein hel-
pointa ja sen voi tehdä esimerkiksi uutisen muodossa. Yksilön pysyvän käyttäytymi-
sen muuttaminen on sen sijaan vaikeampaa, sillä silloin on pohdittava mikä moti-
voisi häntä. Hyvä keino selvittää asia on kokeilla eri motivointikeinoja ja löytää sen 
avulla oikeat asiat. Varsin hidasta on muuttaa kokonaisen ryhmän käyttäytyminen 
pysyvästi, sillä ryhmässä on normaalisti henkilöitä, jotka suhtautuvat negatiivisesti 
muutokseen. Tästä kriittisestä massasta riittävän suuren osan mielipiteen muutta-
minen uuden idean puolelle on aikaa vievää, sillä se edellyttää yksilöiden asenteen 
sekä toimintatapojen muutosta. (Åberg 2000, 218-219.) 
Tiedottava viestintä on yksisuuntaista viestintää, jossa viesti kerrotaan kohderyh-
mälle. Tiedottaminen voidaan tehdä muistion tiedotteen tai raportin muodossa, mikä 
jaetaan henkilöille joita se koskee. Tiedotteessa on aina uutinen, joka tulee yleensä 
ilmi jo otsikossa. Muistiossa on kerrottu esimerkiksi palaverin tai neuvottelun sisältö 
kootusti, jolloin käsitellyistä asioista jää yhteinen ymmärrys. Raportin tavoitteena on 
selvittää lukijalle esimerkiksi tilausten määrän kehitystä, tai asiakaskäynnistä saatu 
palaute. (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 2012, 44-45.) 
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2.3.3 Viestintä verkostoissa 
Åbergin (2000, 222-223) mukaan verkostojen välistä viestintää on kaikki viestintä, 
joka tapahtuu eri työyhteisöihin kuten alihankkijoihin, tavaran toimittajiin, viranomai-
siin tai erilaisiin järjestöihin. Työviestintää tehtäessä ulkoisiin verkostoihin on kiinni-
tettävä erityistä huomiota työn kriittiseen polkuun. Kriittinen polku on ketju eri työ-
vaiheita, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. 
Mikäli yksi työvaihe viivästyy, vaikuttaa se kaikkiin jäljellä oleviin työvaiheisiin. Pie-
nentääkseen myöhästymisriskiä esimerkiksi alihankkijan toiminnan seurauksena, 
voidaan kriittinen polku muodostaa aikataulua tehtäessä etupainotteiseksi. Se mah-
dollistaa suuremman aikahaarukan loppupään työvaiheille. Myös muistuttaminen ai-
katauluista minimoi vähintään unohtamisen ja erehtymisen riskin. (Åberg 2000, 222-
223) 
2.3.4 Viestinnän toimivuuden arviointi 
Aiemmin on ajateltu, että kaikkien vaikuttavien viestintäkeinojen, kuten mainonnan 
tai tiedottamisen tehokkuudesta pystytään saamaan luotettavia mittareita. Myöhem-
min on kuitenkin todettu, että juuri tietyn viestintätoimenpiteen vaikutusta on hankala 
osoittaa. Siitä syystä tulee suhtautua kriittisesti siihen, mitä viestinnässä arvioidaan. 
Viestinnän onnistumiseen vaikuttavat monet sellaisetkin tekijät, joiden vaikutusta on 
mahdotonta arvioida. Tämä puolestaan johtaa siihen, että liialliseen tarkkuuteen 
pyrkivät mittaustulokset vääristyvät, tai mittaustuloksia ei saada lainkaan. (Åberg 
2000, 266-268.) 
Åbergin (2000, 268) mukaan arviointia aloittaessa, on syytä miettiä prosessiajatte-
lun avulla tarkasti, mitä on kannattavaa mitata. Prosessiajattelussa toiminta jaetaan 
eri prosesseihin, jotka puolestaan koostuvat eri vaiheista. Myös vaiheita voidaan 
tutkia tarkasti, jolloin pystytään ymmärtämään kokonaisuus paremmin. Ensin on 
tunnistettava kaikkein tärkeimmät prosessit, eli ydinprosessit. Ydinprosesseja voi 
olla eri määrä riippuen muun muassa siitä, miten tehtävien painotukset on yrityk-
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sessä tehty. Taulukko 2 on esimerkki miten ydinprosessit voidaan jakaa yksikkö-
viestintää arvioitaessa. Siitä näkee myös mitä keinoja kunkin ydinprosessien mittaa-





Taulukko 2. Yhteisöviestinnän funktioista johdetut ydinprosessit ja niiden toimivuu-
den arviointi 
(Åberg 2000, 269). 













































Viestinnän vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan tarkastella onko sen avulla saavu-
tettu muutoksia. Mikäli muutoksia on saavutettu, voidaan sen myös todeta vaikutta-
neen. Muutoksen toteaminen puolestaan edellyttää, että verrataan tuloksia joko ta-
voitteisiin, nykyistä tilannetta viestintää edeltäneeseen tilanteeseen, tai siihen mikä 
on kilpailijoiden tai muiden ulkoisten toimijoiden tapa toimia vastaavissa tilanteissa. 
(Åberg 2000, 269.) 
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Åbergin (2000, 269-270) mukaan pystyäkseen mittaamaan viestinnän tavoitteiden 
toteutumista, on ne asetettava selkeästi ennen viestinnän aloittamista. Ohessa on 
esimerkkejä konkreettisista tavoitteista, joita viestinnälle voidaan asettaa. Kyseiset 
tavoitteet ovat helposti mitattavia. 
- Tiedolliset tavoitteet 
o mikä määrä yhteistyökumppaneista tunnistaa yrityksen uuden tun-
nuksen määrätyssä ajassa 
o yhteistyökumppanien määrä, joka tunnistaa kahden yrityksen yhdis-
tymisen jälkeen mitkä yksiköt kuulut uuteen yhtiöön 
o mikä määrä kuluttajista tunnistaa uuden tuotemerkin tietyn ajan ku-
luttua julkaisusta. 
- Asennetavoitteet 
o mikä määrä verrattuna asetettuun tavoitteeseen viestinnän kohteena 
olleesta ryhmästä on muuttanut suhtautumistaan viestittyä asiaa 
kohtaan 
o tuotemerkin suosittuus verrattuna kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. 
- Käyttäytymistavoitteet 
o tavoitteen asettaminen myynnin rahallisen arvon lisääntymiseen, 
sekä tavoitteen toteuman tarkastelu 
o verkkopalvelujen lisääminen määrätylle tasolle 
o työtapaturmien vähentäminen tavoitetasolle 
o markkina osuuden kasvattaminen. 
Usein käytetty vertailumenetelmä on viestinnän muutoksen vertaaminen aiempaan 
tilanteeseen. Siinä tapauksessa on käytettävä samoja vertailukohteita. Ainoastaan 
tällöin pystytään varmistumaan, että tulokset ovat verrattavissa toisiinsa. Normaa-
listi yhteisöviestinnässä verrataan työntekijöiden tyytyväisyyden muutosta viestin-
tään, työntekijöiden asenteiden muutosta kollegoja, sekä muita samassa markki-
nassa toimivia yrityksiä kohtaan, miten viestintätavat ovat muuttuneet ja mitkä ovat 
viestintään käytetyt kanavat, tai muut mittarit joilla voidaan mitata ulkoisen viestin-
nän tasoa, kuten sijoittajaviestintäbarometri. (Åberg, 2000, 270.) 
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Kilpailijavertailuja tekevät useimmiten vertailtavien yritysten ulkopuoliset tahot. Nii-
den avulla pyritään selvittämään miten yritysten tekemät toimenpiteet ovat vaikutta-
neet kuluttajien käsitykseen yrityksestä. Vertailututkimus tehdään monta kertaa vuo-
dessa, jotta siitä saatavaa tietoa pystytään paremmin kohdentamaan tietyn laisille 




3.1 Laadullinen tutkimusprosessi 
Tutkimusprosessin vaiheita on mahdoton määrittää yksiselitteisesti, sillä jokainen 
tutkimus on omanlaisensa. Siitä syystä määritellyt tutkimusprosessit ovat ohjeellisia. 
Tutkimusprosessia voidaan tarkastella loogisesti etenevänä prosessina. (Kyrö 
2003.) 
Eben A. Weitzman (viitattu 28.1.2015) on luonut selkeän laadullisen tutkimuksen 
prosessi kaavion (Kuvio 10). Hänen mukaansa tutkimus tulee aloittaa tutkimusky-
symysten määrittämisellä sekä tutkimussuunnitelman teolla. Ennen sitä on kuitenkin 
määritettävä tutkimusongelma, johon pyritään löytämään ratkaisu tutkimuskysymys-
ten avulla. Tutkimuskysymysten määrittämisen jälkeen aloitetaan tiedon keruu. Ke-
rättävällä materiaalilla ja tiedolla tähdätään siihen, että tutkimuskysymyksiin löyde-
tään vastaukset. Tiedon määrä on kuitenkin pidettävä kohtuullisena. 
Tiedon lajittelu aloitetaan usein luomalla lajittelukaava. Kaava voi olla esimerkiksi 
jokin nimittäjä, jonka mukaan kerätty tieto voidaan lajitella. Seuraavassa vaiheessa 
tieto lajitellaan käsitteellisiin kategorioihin niistä löydettyjen oleellisten piirteiden tai 
koodien mukaan. Lajittelu vaiheessa on hyvä laittaa muistiin lajittelu perusteet, sekä 
ratkaisu mallit, joita tutkijalle tulee mieleen niin metodeista, kuin teoriasta. Aikai-
sessa vaiheessa tulleet oivallukset voivat olla hyödyllisiä ja niitä voi myöhemmässä 
vaiheessa verrata, miten ne ovat kehittyneet tutkimusprosessin aikana. Tekstin si-
sällä voidaan myös lisätä viitteitä, mikäli sama asia on kerrottu esimerkiksi kahden 
eri henkilön toimesta. (Weitzman, [viitattu 28.1.2015].) 
Seuraavana tekstiä voidaan tarkastella vielä paloina, joka monesti selkeyttää tiedon 
analysointia ja käsitteellisten kategorioiden ymmärtämistä. Kun tieto on jaoteltu ja 
siitä on löydetty yhdistävät tekijät pystyy tutkija tekemään yhteenvedon tärkeimmistä 
käsitteellisistä seikoista, joita kerätystä tiedosta on tullut ilmi. Tutkijan on syytä ver-
rata omaa tulkintaansa sekä tietoja joihin ne pohjautuvat, sillä muuten on vaarana, 
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että jokin tutkimuksen kannalta tärkeä alkuperäinen merkitys jää havaitsematta. Sil-
loin se saattaa jäädä huomioimatta tutkimuksessa kokonaan. (Weitzman, [viitattu 
28.1.2015].) 
Lopuksi yhteenvedot kootaan yhteen ja niistä voidaan tehdä esimerkiksi tekstimat-
riisi tai kaavio, josta pystytään näkemään tietojen keskinäinen suhde, sekä yhdistä-
vät kaavat. Näistä yhteenvedoista sekä aiemmin tehdyistä muistiinpanoista tehdään 
johtopäätökset. Kerätyn tiedon on tuettava tehtyjä johtopäätöksiä ja ne on todennet-
tava esimerkiksi kaavioilla joista ilmenee asioiden yhteydet ja yhdistävät kaavat tai 
piirteet. Tutkimusprosessin viimeinen vaihe on tutkimusraportin kirjoittaminen. 
(Weitzman, [viitattu 28.1.2015].) 
 
Kuvio 10. Laadullisen tutkimuksen prosessikaavio 
(Weitzman, [viitattu 28.1.2015]). 
3.2 Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus 
Tutkimus jaetaan usein kvantitatiiviseen eli määrälliseen sekä kvalitatiiviseen eli laa-
dulliseen tutkimukseen. Nämä tutkimusmuodot eivät ole kuitenkaan välttämättä 
kaksi erillistä tutkimussuuntaa, vaan voivat olla toisiaan täydentäviä. Molemmissa 
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on myös samoja periaatteita, joita voidaan soveltaa. Esimerkiksi sekä kvalitatiivi-
sessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on tutkittavan kohteen neut-
raali tarkastelu, jossa otetaan huomioon ainoastaan tutkimuksessa selville saadut 
tulokset ja havainnot. Myös kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi voidaan käsit-
tää erillisinä, mutta ei kuitenkaan toisiaan pois sulkevina malleina, vaan niitä voi-
daan myös soveltaa saman tutkimuksen analysoinnissa. (Alasuutari 2014, 31-32.) 
Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään löytämään asioista erilaisia tulkintoja ja mer-
kityksiä. Se auttaa lisäämään ymmärrystä tutkittavasta asiasta ja mahdollisesti sen 
avulla voidaan löytää parempia sovelluksia. Sen vuoksi laadullista tutkimusta ei 
tehdä useinkaan nimettömänä vaan kasvotusten, mikä vaatii molemmin puolista 
luottamusta tutkijan ja haastateltavan välille. (Pitkäranta 2010, 12-13.) 
Laadullisessa tutkimuksessa ei voida käyttää pelkästään tilastollista analyysia, joka 
pohjautuu johonkin kyselyaineistoon. Kyselyistä saatuja tuloksia on pystyttävä ana-
lysoimaan siten, että niitä käytetään vihjeinä, joita voidaan hyödyntää ongelman rat-
kaisemisessa. Muuttuja-ajattelun ja tilastollisen todistelun soveltaminen on kuitenkin 
aivan normaalia kvalitatiivisessakin tutkimuksessa. (Alasuutari 2014, 33.) 
Laadullisen tutkimuksen ymmärtäminen on Alasuutarin (2014, 33-34.) mukaan hel-
pointa aloittaa selvittämällä, mitkä ovat kvalitatiivisessa tutkimuksessa keinot, joilla 
pyritään löytämään vastaukset tutkijan asettamiin kysymyksiin. Kun on ymmärtänyt 
kvantitatiivisen tutkimuksen periaatteet, on helpompi ymmärtää myös laadullisessa 
tutkimuksessa käytettävät menetelmät, joilla pyritään samoihin tavoitteisiin. 
Kvantitatiivisessa analyysissa tulkitaan lukuja, sekä niiden välisiä yhteyksiä, joista 
lopuksi tuotetaan taulukko. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa jokaiselle tutkittavalle 
kohteelle annetaan muuttuja, joka voi olla kirjain tai numero. Luonnontieteellisessä 
tutkimuksessa käytettävä hallittu koejärjestely on verrattavissa kvantitatiiviseen 
analyysiin siten, että molemmissa voidaan käyttää olettamusta, jossa on sekä riip-
pumaton muuttuja, että riippuva muuttuja. Riippumaton muuttuja vaikuttaa riippu-
vaan muuttujaan. Kun riippumatonta muuttujaa muutetaan, muuttuu myös siitä riip-
puva muuttuja. Koe järjestelyissä voidaan käyttää myös testi muuttujia, joiden avulla 
pyritään todistamaan syy-seuraussuhteen todellisuus. (Alasuutari 2014, 34-35.) 
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Kvalitatiivinen analyysi poikkeaa monelta osin kvantitatiivisesta analyysista. Kun 
kvantitatiivisessa analyysissa aineistosta poimitaan osia, niin kvalitatiivisessa ana-
lyysissa aineistoa tutkitaan kokonaisuutena. Laadullisessa tutkimuksessa ei sallita 
ristiriitoja selvitettävään asiaan liittyvissä aineistoissa, kuten määrällisessä tutkimuk-
sessa, vaan niiden on oltava yksiselitteisiä. Siitä johtuen laadullisessa analyysissä 
ei voida hyödyntää tilastollisia todennäköisyyksiä (Alasuutari 2014, 37-38.) 
Laadullinen analyysi ei mahdollista suurta määrää tutkimusyksiköitä, tai tilastointia, 
eikä se ole tarpeenkaan. Esimerkiksi joidenkin historiallisten tapahtumien jäljentä-
minen tai muuttaminen olisi mahdotonta tai tarpeetonta. Tällöin on järkevää tutkia 
ja analysoida ainoastaan syitä, jotka johtivat kyseiseen historialliseen tapahtumaan. 
(Alasuutari 2014, 38.) 
Alasuutarin (2014, 39-41) mukaan kvalitatiivinen tutkimus jaetaan kahteen vaihee-
seen, jotka ovat havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Vaikka vai-
heet on eroteltu toisistaan, liittyvät ne kuitenkin joka kerta toisiinsa. Kun teoreetti-
sessa analyysissa pelkistetään havaintoja, mahdollistaa se paremmin tarkastelun-
kohteena olevan materiaalin analysoinnin, koska silloin myös materiaalin määrä pu-
toaa siedettävämmäksi. Sen lisäksi havaintoja voidaan yhdistää siten, että materi-
aalista saadaan ainoastaan yksi havainto tai vähintään pieni havaintojen joukko. 
Jotta havaintoja voidaan yhdistä, on niille löydettävä yhteinen piirre tai sääntö, johon 
kaikki havainnot sopivat. Havaintojen yhdistäminen perustuu ajatukselle siitä, että 
tutkimuksen kohteena olevasta materiaalista löytyy merkkejä toistuvasta ilmiöstä. 
Vaikka laadullisessa tutkimuksessa pyritään löytämään yhdistäviä tekijöitä ja piir-
teitä, ei sillä pyritä löytämään vain tyypillisiä tapauksia kuten esimerkiksi kvantitatii-
visessa tutkimuksessa. Mikäli tutkimuksessa havaitaan poikkeus, niin se vahvistaa 
säännön pätemättömäksi. Sen vuoksi laadullisessa tutkimuksessa on kaikkien ha-
vaintojen sovittava määritettyyn sääntöön, eikä mitään poikkeuksia sallita. (Alasuu-
tari 2014, 42.) 
Alasuutarin (2014, 44) mainitsema laadullisen analyysin toinen vaihe, eli arvoituk-
sen ratkaiseminen voidaan ajatella tutkimuksen tulosten tulkinnaksi. Tässä analyy-
sin vaiheessa tutkimuksessa tuotetuista johtolangoista tehdään tulkinta tutkimus-
kohteesta. Sen seurauksena voi syntyä erilaisia ratkaisumalleja riippuen siitä, mitkä 
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ovat niiden tärkeimmät teoreettiset käsitteet. Tutkija voi löytää kolmen henkilön te-
kemistä toimenpiteistä yhteisen päämäärän, jonka he pyrkivät saavuttamaan. Ky-
seisen päämäärän on oltava syy myös muille samojen henkilöiden tekemille toimen-
piteille tai muuten päämärän voidaan tulkita olevan liian epätarkasti määritetty, jol-
loin sitä on tarkennettava siten, että siinä ei ole ristiriitaa. Tavoite voi olla myös hen-
kilöille tiedostamaton. 
Monella eri organisaatiotasolla viestiminen on haasteellista varsinkin, kun resurssit 
ovat hajautetusti eri sijainneissa ja viestintäkanavat vaihtelevat keskenään. Tarkoi-
tuksena on selvittää onnistuneiden projektien toimintatapoja, sekä kommunikointi-
käytäntöjä. Siitä syystä tässä työssä tehdään kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus teh-
dään laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti haastattelemalla ja saatujen vastausten 
pohjalta pyritään tekemään havainnot, joista voidaan pelkistää parhaat toimintatavat 
tehostamaan globaalin organisaation johtamista. Tutkimuskysymykset joihin pyri-
tään löytämään vastaukset, ovat seuraavat: 
- Mikä on paras tapa kommunikoida organisaatiotasosta riippumatta? 
- Miten eri paikoissa sijaitsevia resursseja pystytään johtamaan tehokkaasti? 
- Mitkä ovat eri henkilöstöryhmien vastuut globaalin asiantuntijaorganisaation 
tehokkaan toiminnan saavuttamisessa? 
Tässä työssä tehtävä tutkimus etenee pääsääntöisesti Weitzmanin (viitattu 
28.1.2015) määrittämän laadullisen tutkimuksen prosessikaavion (Kuvio 10) mukai-
sesti. Aluksi on määritelty tutkimuskysymykset, jotka löytyvät edellä olevasta luetel-
masta. Tutkimuskysymysten asettamisen jälkeen pyritään keräämään mahdollisim-
man paljon tietoa, joka liittyy kysymyksiin. Tässä työssä tiedon keruu on tehty lu-
vussa 2 ja 4, pääasiassa kirjallisuus ja verkkolähteitä hyödyntämällä sekä haastat-
teluilla. Näissä luvuissa on käsitelty teoriaa tutkimuskysymysten eri näkökulmista, 
kuten johtaminen, monikulttuurisuus ja viestintä. 
Tehtyjen havaintojen ja saadun tiedon pohjalta muodostetaan lajittelukaava, jota 
hyödyntämällä tieto jaotellaan pienempiin osakokonaisuuksiin. Teoreettinen tieto ja 
haastatteluista saadut vastaukset analysoidaan ja tärkeimmistä käsitteellisistä sei-
koista tehdään yhteenveto. Yhteenvetojen tekemisen jälkeen niille pyritään löytä-
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mään yhdistävät kaavat, jonka pohjalta luodaan toiminnallinen viitekehys tehok-






Haastattelut toteutettiin kesän 2015 aikana. Haastateltavia henkilöitä oli 10 ja he 
olivat olleet pitkään mukana kansainvälisessä projektitoiminnassa, joko ABB:llä tai 
muissa yrityksissä. Haastattelut suoritettiin kahden kesken kasvotusten ja esitettyi-
hin kysymyksiin annetut vastaukset kirjattiin ylös haastattelulomakkeeseen. 
Haastattelujen tarkoituksena oli saada selville haastateltavien kokemuksia kansain-
välisessä ja hajautetussa projektiorganisaatiossa toimimisesta. Kysymykset pyrki-
vät selvittämään, minkä he kokevat toimivan hyvin ja mitä toimintatapoja tulisi puo-
lestaan välttää tai tehdä toisella tavalla, että ongelmilta vältytään. 
Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä ovat haastateltavien kokemusten pohjalta projekti-
päälliköiltä ja pääsuunnittelijoilta vaadittavat ominaisuudet globaalin projektin ja ha-
jautetun projektiorganisaation johtamisessa. Haastateltavilta kysyttiin myös koke-
muksia ulkopuolisten resurssien käyttämisestä projekteissa, ja miten kyseisistä re-
sursseista saataisiin parhaiten hyöty irti koko projektin ajan. Ulkopuolisella resurs-
silla tarkoitettiin ABB:n muussa kuin Sähköistysyksikössä kirjoilla olevaa henkilöä 
tai ABB:n ulkopuolisesta yrityksestä ostettua konsulttia. 
Haastattelukysymykset oli laadittu siten, että ne muodostivat selkeät osa-alueet 
(Kuvio 11), joihin ne liittyivät. Ensimmäisessä osa-alueessa selvitettiin haastatelta-
van aiemmat ja nykyinen työtehtävä, kokemus kansainvälisestä projektitoiminnasta, 
sekä kulttuurit, joiden kanssa haastateltava on työskennellyt työuransa aikana. 
Toinen osa-alue keskittyi nykytilaan. Kysymyksillä selvitettiin, mitkä asiat haastatel-
tavien mielestä toimivat ulkopuolisten resurssien ohjaamisessa hyvin, ja missä on 
parannettavaa, sekä miten niitä heidän mielestään tulisi ohjata jatkossa, että toi-
minta olisi mahdollisimman tehokasta. 
Kolmas osa-alue koski kansainvälisten projektien ja hajautetun projektiorganisaa-
tion johtamista. Haastateltavilta kysyttiin esimerkiksi kokemuksia onnistuneista ja 
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epäonnistuneista projekteista, sekä kommunikointikäytännöistä hajautetussa orga-
nisaatiossa. Viimeiseksi osioksi oli jätetty mahdollisuus kommentoida vapaasti 
haastattelun aihealueita. 
 
Kuvio 11. Haastattelun osa-alueet. 
Haastattelun kysymykset lähetettiin haastattelukutsun yhteydessä, joten haastatel-
tavilla oli mahdollisuus valmistautua haastatteluun etukäteen. Oman haasteensa 
haastatteluajan sopimiseen toi kesäloma aika, sekä haastateltavien kiireellisyys. 
Osa haastateltavista oli myös paljon matkoilla, joten siitäkin syystä sopivan ajan 
löytäminen oli välillä melko vaikeaa. Haastattelututkimuksessa esitetyt kysymykset 
olivat seuraavat: 
- Nykyinen rooli?  
- Minkä kulttuurien edustajien kanssa olet työskennellyt? 
- Kauanko olet ollut kansainvälisessä projektitoiminnassa mukana? 
- Ulkopuolisten resurssien käytön tarpeen lisääntyessä, miten niitä tulisi mie-
lestäsi ohjata jatkossa, että toiminta ja resurssien käyttö olisivat tehokasta? 
- Edelliseen kysymykseen liittyen; mikä toimii nykyään ja mikä ei? 
- Miettikää jokin onnistunut projekti ja jollain tapaa epäonnistunut projekti, 
jossa olette olleet mukana: 
- Mikä projektissa toimi hyvin? 
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- Missä oli ongelmia ja miten ne ratkaistiin? 
- Mitä globaalin projektin onnistuminen mielestäsi vaatii projektipäälliköltä tai 
pääsuunnittelijalta? 
- Miten onnistuneessa projektissa oli hoidettu kommunikointi (työkalut, pala-
veritiheys, osallistujamäärät jne.)? 
- Miten epäonnistuneessa projektissa oli hoidettu kommunikointi (työkalut, 
palaveritiheys, osallistujamäärät jne.)? 
- Miten ristiriidat ja ongelmat ratkaistiin eri kansallisuuksien kanssa – esim. 
Aasia vs. Eurooppa? 
- Miten saadaan ulkopuolinen resurssi (esim. CZOPC) tehokkaasti projektiin 
mukaan? 
- Resurssien (esim. CZOPC, SGABB) osaamistason vaikutus kommunikoin-
tiin? Onko FIABB:n oltava aina välikätenä vai riittääkö ainoastaan tietoisuus 
(esim. sähköpostikeskustelussa cc)? 
- Miten toimii yhteistyö muiden Process Industries -tulosyksiköiden kanssa? 
- Miten näet videopalaverin hyödyllisyyden verrattuna Skype- (ei video) tai 
puhelinpalaveriin? 
- Onko muita vapaita kommentteja haastattelun aiheeseen liittyen? 
Taulukko 3, haastattelun kysymykset, on jaoteltu sen mukaan, mihin tutkimuskysy-
mykseen niillä pyrittiin saamaan vastauksia. Haastateltavaan henkilöön liittyviä ky-
symyksiä, sekä jatkokysymyksiä ei ole sisällytetty taulukkoon. 
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Haastatteluun valittiin ABB:n palveluksessa olevia henkilöitä, joilla oli kokemusta 
kansainvälisessä projektitoiminnasta. Haastatelluilla oli keskimäärin 20 vuoden työ-
kokemus kansainvälisissä projekteissa toimimisesta. Pisin yksittäinen työkokemus 
kansainvälisestä projektitoiminnasta oli 30 vuotta, joka oli kahdella haastateltavalla. 
Haastateltavien yhteenlaskettu työkokemus oli noin 200 henkilötyövuotta. 
Kulttuureita, joiden kanssa oli tehty yhteistyötä, oli ympäri maailmaa, kuten Euroo-
pasta, Amerikasta, Afrikasta sekä Aasiasta (taulukko 4). Tämä antoi laajaa koke-
muspohjaa haastatteluun, kun selvittiin miten eri kulttuurien edustajien kanssa tulisi 
toimia ristiriitatilanteissa. Jokainen haastateltava oli toiminut eurooppalaisten 
kanssa. Aasialaistenkin kanssa oli ollut tekemisissä yhdeksän kymmenestä haasta-
tellusta. Yli puolet vastanneista oli työskennellyt myös australialaisten, sekä etelä-
amerikkalaisten ja afrikkalaisten kulttuurien kanssa. Venäjä ja Lähi-Itä olivat viidelle 
henkilölle tuttuja kulttuureita työn puolesta, mutta esimerkiksi pohjois-amerikkalais-
ten kanssa oli työskennelleet ainoastaan kolme haastateltavaa. 
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Haastatteluun valittiin sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta kansainvälisestä pro-
jektitoiminnasta ja joiden työhön tämän tutkimuksen tulosten pohjalta toteutettu toi-
mintamalli tulee osaltaan vaikuttamaan. Tämän myös uskottiin motivoivan vastaajia 
miettimään vastauksiaan. Seitsemän haastateltavan nykyinen rooli oli joko projekti-
päällikkö, pääsuunnittelija tai työmaapäällikkö. Kaksi muuta olivat haastatteluhet-
kellä muissa rooleissa, mutta myös heillä oli pitkä kokemus kansainvälisestä projek-
titoiminnasta.  
4.3 Käytettävät työkalut 
ABB:llä käytetään monia eri työkaluja projektin aikaiseen kommunikointiin, sekä tie-
don ja dokumenttien jakoon. Hajautetussa tiimissä tämän toivotaan mahdollistavan 
tehokkaan viestinnän ja helpottavan kommunikointia läpi projektin kaikille tietoa tar-
vitseville henkilöille. 
Vuonna 2014 ABB:llä otettiin käyttöön Microsoftin Office 365 -palvelu. Siitä lähtien 
käytössä on ollut myös MS Outlook -sähköpostipalvelu, kun aiemmin käytetty jär-
jestelmä oli Lotus Notes. Muita käytettäviä viestintätyökaluja ovat puhelin, MS 
Skype, sekä puhelin- ja videoneuvotteluvälineet. Puhelinneuvotteluvälineet löytyvät 
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kaikista seitsemästä neuvotteluhuoneesta ja videoneuvotteluvälineet löytyvät kol-
mesta neuvotteluhuoneesta. 
Projekteissa dokumenttien tallennuspaikkana käytetään ensisijaisesti Microsoftin 
SharePoint-palvelua, jota kutsutaan myös projektiportaaliksi. Portaaliin avataan jo-
kaiselle asiakas- ja kehitysprojektille oma sivusto. Dokumentit tallennetaan oikeiden 
projektien sivustoille, josta ne on tarvittaessa helppo löytää. Toinen dokumenttien 
tallennuspaikka on henkilökohtainen MS OneDrive, joka ei kuitenkaan ole pääsään-
töisesti tarkoitettu projektidokumentaation tallentamiseen. Kolmas vaihtoehto doku-
menttien tallentamiseen on MS Sites -palvelu, jonne voidaan luoda haluttu sivusto 
ja tallentaa sinne halutut dokumentit. Tämä vaihtoehto ei ole myöskään ensisijainen.  
4.3.1 Microsoft Outlook 
ABB:llä käytössään on MS Outlook -sähköpostiohjelma. Sähköpostiohjelma sisältää 
sähköpostien lähettämisen ja vastaanottamisen lisäksi kalenterin, tehtävienhallinta-
ominaisuuden sekä osoitekirjan. Kalenteriominaisuudella on mahdollisuus kutsua 
palavereja, varata neuvotteluhuoneita, kutsua Skype-ryhmäpalavereja sekä puhe-
linpalavereja. Tehtävienhallintatyökaluun voidaan kirjata tehtäviä, asettaa niihin päi-
vämäärät, jolloin niiden tulee olla valmiina, sekä muistutukset päivämäärille. Osoi-
tekirjaan voidaan lisätä omat kontaktit, sekä luoda sähköpostien vastaanottajaryh-
miä. (Microsoft 2015a.) 
4.3.2 Skype for Business 
Skype for Business on keskusteluun tarkoitettu ohjelma. Sillä on näppärä esittää 
lyhyitä kysymyksiä ja jakaa tiedostoja keskustelukumppanin kanssa. Skype mah-
dollistaa myös keskustelun ABB:n ulkopuolisten henkilöiden kanssa, mikäli myös 
heillä on käytössä Skype, jossa on sallittu keskustelu muiden kuin oman yrityksen 
henkilöiden kanssa. Skype-työkalussa on käytettävissä myös puheluominaisuus. 
Sen lisäksi video-ominaisuutta ollaan vielä ABB:llä testaamassa joidenkin käyttäjien 
toimesta. (Microsoft 2015b.) 
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4.3.3 Microsoft Office 365 
MS Office 365 -työkalu mahdollistaa työskentelyn omalta tietokoneelta, tabletilta tai 




- Yammer, sosiaalinen media 
- OneDrive, tiedostojen tallennus- ja jakopaikka 
- Sites, tiedostojen tallennus- ja jakopaikka. (ABB:n ulkopuolisten henkilöiden 
on mahdollista myös ladata molempiin suuntiin tiedostoja.) 
- Tehtävienhallintatyökalu. (Microsoft 2015c.) 
4.3.4 Puhelin- ja videoneuvottelu 
ABB:llä on käytössä BT MeetMe -neuvottelupuheluominaisuus. Puheluun on mah-
dollista osallistua yhtä aikaisesti monesta eri sijainnista. BT-puhelinpalaverin kutsu-
jalla on oltava henkilökotaiset BT MeetMe -tunnukset, jotka on mahdollista tilata. 
Puhelinneuvottelut onnistuvat myös ilman BT MeetMe -tunnuksia mikäli palaveriin 
ei osallistu puhelimella kuin yksi henkilö. (BT Conferencing 2015.) 
Videoneuvottelulaitteet ovat yleistyneet ympäri maailmaa niin ABB:n kuin asiak-
kaidenkin toimistoilla. Process Industries -liiketoimintayksikön Vaasan toimipis-
teessä on tällä hetkellä kolme videoneuvotteluhuonetta. Videoneuvottelulaitteet an-
tavat mahdollisuuden kommunikoida kasvotusten toiselle puolelle maailmaa ilman 




5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1 Johtopäätökset käytettävistä työkaluista 
Haastatteluissa tuli selkeästi ilmi videopalaverien tärkeys hajautetun tiimin yhtey-
denpidossa. Kuitenkin päivittäiseen yhteydenpitoon näppärimmät välineet haasta-
teltavien mielestä olivat puhelin sekä sähköposti. 
Varsinkin ABB:n sisäiset palaverit on nykyään mahdollista toteuttaa videopalave-
rina, sillä lähes kaikissa ABB:n yksiköissä on olemassa videoneuvottelulaitteisto. 
Lisäksi asiakkaiden videoneuvottelulaitteet ovat projektipäälliköiden kokemusten 
mukaan lisääntyneet. Mikäli videoneuvottelua ei ole mahdollista toteuttaa on puhe-
limen sekä Skypen ruudunjako-ominaisuuden yhdistäminen hyvä keino palaveriin, 
jossa toisen osapuolelle halutaan esittää jotain. 
5.2 Onnistuneen projektin tekijät 
Haastateltavia pyydettiin miettimään onnistuneita projekteja, joissa he olivat olleet 
mukana, ja kertomaan mitkä asiat olivat niissä onnistumisen kannalta tärkeimpiä 
tekijöitä. Haastatteluissa tuli ilmi, että projektista riippuen onnistumiset johtuivat mo-
nista eri tekijöistä, mutta myös monessa tapauksessa yhteisiä nimittäjiä löytyi. 
Osaava ja kokenut projektihenkilöstö nähtiin monessa onnistuneessa projektissa 
tärkeäksi tekijäksi, sillä neljä kymmenestä haastatellusta mainitsi sen onnistumisen 
edellytykseksi. Toinen yhtä tärkeäksi nähty asia oli projektipäällikön ja pääsuunnit-
telijan mahdollisuus keskittyä projektin johtamiseen. Kyseiseen asiaan liittyy myös 
oikeanlainen resursointi, joka oli kolmen vastaajan mielestä oleellista projektin on-
nistumisen kannalta. Hyvän resursoinnin yhteydessä mainittiin sen vähentävän val-
vonnan tarvetta ja tehostavan työntekoa, kun oikeat henkilöt ovat oikeissa tehtä-
vissä. 
Hyvä projektisuunnitelma, jossa määritellään projektin toteutus tarkasti, nousi kol-
men haastateltavan kohdalla esille. Vastaajien mukaan se edesauttaa esimerkiksi 
projektin seuraamista ja tarvittavien resurssien määrittämistä projektin eri vaiheisiin. 
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Projektisuunnitelman teko on erään vastaajan mukaan ensisijaisesti projektipäälli-
kön vastuulla, ja sitä tulee tarkentaa projektin edetessä. Sen on oltava myös koko 
projektiorganisaation saatavilla. 
Aina kuitenkaan projektin onnistuminen ei ole kiinni yksistään toimittajasta (kuten 
ABB:sta), vaan siihen tarvitaan myös asiakkaan ja muiden sidosryhmien, kuten ali-
hankkijoiden, yhteistyöhalukkuutta ja sitoutumista. Tätä mieltä oli kolme haastatel-
tavaa, joiden mukaan projekti on yhteispeliä, jossa kaikkien projektin osapuolten 
tulisi olla samalla puolella.  
Projektin osapuolten yhteistyökyky heijastuu erään haastateltavan kokemuksen mu-
kaan myös ongelmanratkaisun nopeuteen, mikä on monesti edellytys projektin on-
nistumiselle, sillä normaalisti projekteissa tulee eteen erilaisia odottamattomia on-
gelmatilanteita. Haastattelussa tuli ilmi myös muita ongelmanratkaisuun vaikuttavia 
tekijöitä, kuten tiedon ja taidon puute, ongelmien salaaminen, sekä kulttuuriset erot. 
Ongelmien salaamisessa saattaa toisinaan olla kysymys kulttuurisista eroista. On-
gelmatilanteissa etenkin aasialaiset saattavat salata niitä, sillä heillä on pelko työ-
paikkansa menettämisestä. Näissä tapauksissa projektipäällikön ja pääsuunnitteli-
jan on osattava kaivaa tieto esiin kiertoilmaisuilla. Lisäksi aasialaisia henkilöitä on 
mieluummin tuettava ongelmissa sen sijaan että heidät ahdistettaisiin nurkkaan. 
Yleisimpiä ongelmia haastateltavien mielestä olivat tiedonpuute tai huono ja väärä 
tieto, sekä suuret muutokset kesken projektin, jotka puolestaan johtivat myöhästy-
miseen. Hankalinta kyseisissä ongelmatilanteissa on se, että ne tulevat ilmi vasta 
silloin kun on jo liian myöhäistä. Mikäli tarvittavan tiedon saanti asiakkaalta on han-
kalaa, tulee projektipäällikön viestiä välittömästi myöhästymisriskistä asiakkaalle, 
jolloin vastuu myöhästymisestä siirtyy myös asiakkaalle. 
Tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei puolestaan ole helppoa, sillä usein on aino-
astaan luotettava tiedon ajantasaisuuteen. Mikäli tieto on ollut virheellistä tai puut-
teellista, on myös siitä viestittävä asiakkaalle ja ryhdyttävä välittömästi korjaaviin 
toimenpiteisiin. 
Haastateltavien mukaan tärkeä asia tiedon oikea-aikaiselle saannille on projektin 
alussa tehtävä selkeä dokumenttien vaihtoaikataulu. Sen laativat projektipäällikkö 
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ja pääsuunnittelija, ottaen huomioon myös asiakkaan, sekä alihankkijoiden vaati-
mukset ja projektin aikataulun. 
5.3 Ulkopuolisten resurssien käyttö tehokkaasti 
Ulkopuolisilla resursseilla tarkoitettiin haastattelussa ABB:n omista suunnittelutoi-
mistoista hankittavia määräaikaisia suunnittelijoita, sekä ABB:n ulkopuolisista suun-
nittelutoimistoista vuokrattavia konsultteja. Ulkopuolinen resurssi voi olla myös yh-
teistyöprojekteissa työskentele henkilö, jota ei vuokrata, vaan joka työskentelee toi-
sen projektista vastuussa olevan ABB-yksikön kautta. 
Aluksi selvitettiin haastateltavien näkemys siitä, miten kyseisten resurssien käyttö 
oli heidän mielestään hoidettu nykyhetkellä. Sen jälkeen kysyttiin heidän näkemys-
tään siitä, miten kyseisiä henkilöitä tulisi jatkossa ohjata, että toiminta olisi mahdol-
lisimman tehokasta. 
Ulkoisten resurssien käytön nykytilaa kysyttäessä haastateltavat toivat esiin muun 
muassa seuraavia asioita, jotka toimiva heidän mielestään hyvin. 
- ABB:n työkalut ovat hyvin saatavilla. 
- Alihankkijat ovat tehokkaita. 
- Yksi suunnittelutoimisto, josta saadaan yksikön toimintatavat tuntevia henki-
löitä käyttöön. 
- Nykyiset työkalut mahdollistavat vaivattoman yhteydenpidon henkilöiden si-
jainnista riippumatta. 
- Henkilöillä on mahdollisuus tulla istumaan ABB:n Vaasan konttoriin. 
Seuraavasta luettelosta käy puolestaan ilmi mitkä asiat haastateltavat kokivat haas-
tavimpina ulkoisten resurssien käytössä. 
- Liian vähän suunnittelutoimistoja, joiden kanssa tehtäisiin jatkuvaa yhteis-
työtä. 
- Liian suuri vaihtuvuus konsulteissa, joten yksikön toimintatavat eivät tule tu-
tuksi. 
- Suurten dokumenttimäärien jako ABB:n ulkopuolisille on hankalaa. 
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- Työmaalle meneviä alihankkijoita ei kouluteta ABB:n toimintatavoille. 
- Pääsuunnittelijoilla on liian vähän aikaa valvonnalle. 
Haastatteluissa etenkin konsulttien suuri vaihtuvuus huoletti vastaajia. Uuden hen-
kilön tullessa projektiin joudutaan aloittamaan henkilön perehdyttäminen käytän-
nössä joka kerta alusta, mikä puolestaan sitoo resursseja. Tästä syystä olisikin py-
rittävä tarjoamaan henkilöille pidempiä ja mielenkiintoisia työtehtäviä, minkä jälkeen 
hän voisi siirtyä suoraan toiseen projektiin. Myös laajempi yhteistyöverkosto nähtiin 
tarpeelliseksi, jolloin valmiiksi koulutettuja ulkopuolisia resursseja olisi jatkuvasti 
saatavilla. 
Uusien konsulttien tullessa projektiin mukaan koettiin tarpeelliseksi, että he tulisivat 
istumaan aluksi ABB:n konttorille, jolloin henkilöt tutustuvat paremmin toisiinsa ja 
oppivat myös tehokkaammin ABB:n toimintatavoille. Alussa on usein myös paljon 
kysyttävää, joten kommunikointikin on helpompi tehdä kasvotusten ja asiat tulevat 
paremmin ymmärretyksi. Lisäksi henkilön olisi tultava projektiin riittävän aikaisin, 
eikä vasta siinä vaiheessa kun on kiire. Tämä mahdollistaisi työn huolellisen teke-
misen ja vähentäisi virheitä, jolloin työn tekeminen on kokonaisuudessaan tehok-
kaampaa. Kun henkilö on sisäistänyt projektin ja ABB:n toimintatavat, sekä saanut 
työn käyntiin, voi hän palata omaan toimistoonsa työskentelemään. Haastateltavien 
mukaan poikkeuksena ovat kuitenkin kokeneet konsultit, jotka ovat aiemmin tehneet 
yhteistyötä ABB:n kanssa ja tuntevat toimintatavat entuudestaan. Heidän ei ole vält-
tämätöntä istua ABB:n konttorilla, vaan he voivat työskennellä alusta asti omassa 
toimistossaan projektin luonteen niin salliessa. Joskus tulee eteen myös sellainen 
tilanne, että syystä tai toisesta ulkopuolisen resurssin ei ole mahdollista tulla työs-
kentelemään missään vaiheessa projektia samaan konttoriin muun tiimin kanssa, 
vaikka se nähtäisiin parhaaksi ratkaisuksi. Näissä tapauksissa projektipäällikön ja 
pääsuunnittelijan on varmistettava eri sijainnissa työskentelevän henkilön tiedon 
saanti ja omien tehtävien ymmärtäminen. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita työn 
onnistumisen ja tehokkaan suorittamisen kannalta. 
Osa haastatelluista piti myös tärkeänä uuden henkilön osaamistason ja kokemuk-
sen tarkastamista etukäteen. Tällöin pystytään paremmin määrittämään vaadittavan 
ohjauksen tarve. Aiemman työkokemuksen tunteminen helpottaa lisäksi oikeanlais-
ten töiden kohdentamista henkilölle. 
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Ulkopuolisen resurssin ohjaajaksi on määrättävä henkilö, jolla on ohjaukseen vaa-
dittavat kyvyt. Ohjaustaitoihin sisältyvät riittävä ammattitaito ja kokemus, kyseisen 
projektin tunteminen, sekä hyvät sosiaaliset taidot. Sosiaaliset taidot sekä kokemuk-
sen tärkeys tulevat esille, kun toimitaan henkilöiden kanssa, joiden kulttuuri poik-
keaa suuresti ohjaajan kulttuurista. Esimerkkinä voidaan käyttää eurooppalaisia ja 
aasialaisia kulttuureita, joissa toimintatavat voivat joissain tilanteissa olla hyvin eri-
laiset. 
5.4 Viestintä ja kommunikointi projekteissa 
Viestintä projekteissa koostuu pääosin projektiorganisaation sisäisestä viestinnästä 
ja kommunikoinnista, sekä asiakkaan kanssa tapahtuvasta kommunikoinnista. Vies-
tintä sekä kommunikointi projektin aikana oli haastatelluiden henkilöiden mielestä 
merkittävä tekijä projektien onnistumisen kannalta. 
Kuusi vastaajaa kymmenestä oli sitä mieltä, että projektitiimin henkilöiden on jollain 
tapaa kommunikoitava keskenään päivittäin. Tärkeimmäksi nähtiin kuitenkin viikoit-
taiset projektipalaverit, joissa on mukana projektitiimi. Mikäli kyseessä on hajautettu 
projektiorganisaatio, osallistuvat muilla paikkakunnilla olevat henkilöt palaveriin vi-
deon tai puhelimen välityksellä. Niissä palavereissa käydään läpi menneen viikon 
tapahtumat, sekä määritetään mitä tulevalla viikolla tullaan tekemään. 
Asiakkaalle lähetään normaalisti projektin kuukausiraportti. Lisäksi kaikki dokumen-
taatio ja suunnitelmat hyväksytetään asiakkaalla sovitun aikataulun mukaisesti. Asi-
akkaan kanssa pidettävä tekninen palaveri oli kolmen vastaajan mukaan hyvä pitää 
vähintään kahden kuukauden välein. 
Ulkopuolisten resurssien osaamistason vaikutus kommunikointiin oli tärkeää vas-
taajien mielestä. Noin puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että pyrkimyksenä on 
saavuttaa ulkopuolisen resurssin kanssa sellainen osaamistaso ja sitoutuminen pro-
jektiin, jotta hän pystyy kommunikointiin suoraan myös ABB:n ulkopuolisten tahojen, 
kuten alihankkijoiden kanssa. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin aina pidettävä 
projektipäällikkö mukana viestiketjussa. 
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Haastattelussa tuli ilmi myös poikkeustapauksia, joissa kommunikointi asiakkaan 
suuntaan voi tapahtua ainoastaan projektipäällikön tai pääsuunnittelijan kautta. 
Erään haastateltavan mukaan tällainen toimintamalli tulee kysymykseen tyypillisesti 
Venäjälle tehtävissä projekteissa. 
5.5 Osaamisvaatimukset kansainvälisen toiminnan johtamisessa 
Kysyttäessä projektipäälliköiltä ja pääsuunnittelijoilta vaadittavaa osaamista ja omi-
naisuuksia johdettaessa kansainvälistä organisaatiota tuli selkeästi esiin kommuni-
kointikyky. Etenkin kyky kommunikoida henkilökohtaisesti jokaisen projektissa mu-
kana olevan osapuolen kanssa nousi useassa vastauksessa esiin. Osapuolia voivat 
olla esimerkiksi asiakas, alihankkija ja oma organisaatio. Myös matkustushalukkuus 
ja laaja kontaktiverkosto nähtiin neljän vastaajan toimesta tärkeäksi. Niiden voidaan 
ymmärtää liittyvän osaltaan myös henkilökohtaiseen kommunikointikykyyn ja haluk-
kuuteen kohdata henkilöitä kasvotusten. 
Kokemus nousi myös esiin, sillä puolet vastaajista koki, että ennen kansainvälisten 
projektien johtamiseen siirtymistä olisi hankittava kokemusta pienemmistä kotimaan 
projekteista. Osa vastaajista koki myös aiemman suunnittelutaustan olevan tärkeää, 
etenkin pääsuunnittelijoille, kun puolestaan projektipäälliköiltä odotettiin enemmän 
taloudellisten asioiden ymmärtämistä. 
Vain kaksi haastateltavaa piti tärkeänä, että projektipäällikkö tuntee eri kulttuurit 
sekä ymmärtää paikallisia toimintatapoja. Kysyttäessä toimimisesta ristiriita- ja on-
gelmatilanteissa eri kulttuurista lähtöisin olevien henkilöiden kanssa vastaajat olivat 
kuitenkin sitä mieltä, että varsinkin aasialaisten kanssa on tunnettava heidän kult-
tuurinsa. Vastaajien mielestä muissa kulttuureissa puhutaan asioista suoraan, mikä 
helpottaa ristiriitojen ratkaisua. Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että kaikkien kulttuurien 
kanssa pärjää, kun toimii suomalaisille tyypillisellä tavalla ongelmanratkaisutilan-
teissa. Hänen mukaansa suomalainen pyrkii tyypillisesti löytämään asia- ja ongel-
makeskeisesti ratkaisua sen sijaan, että yrittäisi löytää henkilön ketä syyttää. 
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5.6 Roolijaot ja vastuut 
Haastatteluiden pohjalta voidaan päätellä, että hajautetussa organisaatiossa sel-
keät roolit ja vastuiden jaot ovat välttämättömiä. Kun jokaisella organisaation jäse-
nellä on selkeä ymmärrys omasta tehtävästään ja vaadittavista tuotoksista, sekä 
riittävä osaamistaso, pystyy hän suorittaa oman työnsä tehokkaasti sijainnistaan 
riippumatta. 
Projektipäällikön tehtävänä on johtaa projektia ja henkilöitä, sekä seurata säännöl-
lisesti työn etenemistä. Projektipäällikön tehtävänä on myös varmistaa, että henki-
löt, jotka työskentelevät projektin parissa, saavat tiedot työn suorittamiseen. Projek-
tipäälliköllä tulee olla oikeus myös päättää tulevatko ulkoiset resurssit tarvittaessa 
istumaan samaan toimistoon muun projektiorganisaation kanssa. 
Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun etenemisestä aikataulussa. Teknisissä asi-
oissa hänen vastuulleen jää suunnittelijoiden ohjeistaminen, sekä lähtötietojen ja-
kaminen ja työn oikeellisuuden seuraaminen. 
Projektin alussa on myös sovittava selkeästi kommunikointikanavat. Näin pyritään 
varmistamaan tiedon kulkeutuminen projektissa oikeille henkilöille oikea-aikaisesti. 
Se myös helpottaa jokaisen projektiorganisaation jäsenen ymmärrystä siitä, kenen 
kanssa on mahdollista kommunikoida suoraan, ja ne henkilöt, joiden kanssa kom-
munikoidaan projektipäällikön tai pääsuunnittelijan kautta. 
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6 TEHOKKAAN JOHTAMISEN MALLI HAJAUTETUSSA 
ORGANISAATIOSSA 
Haastattelujen, sekä kirjallisuudesta löytyvän tiedon pohjalta määritettiin yleinen 
malli (Kuvio 12) hajautetun asiantuntijaorganisaation tehokkaasta johtamisesta, 
jonka on määrä olla avuksi projektipäälliköille ja pääsuunnittelijoille. Ohjeistusta teh-
täessä kirjallisuudesta hyödynnettiin muun muassa Sydänmaanlakan (2012, 45-46) 
mainitsemia seikkoja, jotka on hyvä ottaa huomioon hajautetun tiimin johtamisessa. 
Viestinnän osalta kirjallisuudesta on huomioitu yhteisöviestinnästä kertovia Åbergin 
(2000) sekä Lohtaja-Ahosen ja Kaihovirta-Rapon (2012) teoksia. 
Kaikissa tapauksissa ohjeistusta ei voida käyttää sellaisenaan, vaan sitä on sovel-
lettava tapauskohtaisesti, esimerkiksi asiantuntijoiden osaamistason perusteella. 
Tavoitteena on kuitenkin, että jokaisessa projektissa, jossa on hajautettu organisaa-
tio, lähtökohtaisesti noudatettaisiin määrittyä toimintamallia. 
Hajautetun tiimin tehokkaan johtamisen mallissa (Kuvio 12) projekti on jaoteltu nel-
jään eri vaiheeseen. Vaiheet ovat projektin aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, käyttöön-
otto- ja työmaavaihe, sekä projektin lopetusvaihe. Jokaiselle vaiheelle on kirjattu 
johtamisessa erityistä huomiota vaativat asiat. Kaaviossa on myös esitetty kommu-
nikoinnin, ja sisäisen ja ulkoisen yhteistyön tärkeys läpi koko projektin. Nämä vai-





Kuvio 12. Tehokkaan johtamisen malli hajautetussa organisaatiossa. 
6.1 Projektin aloitus 
Projektin alku määrää usein sen tuleeko projektista onnistunut. Kuvio 13 on lueteltu 
projektin alussa huomioitavia seikkoja, joihin projektipäällikön on hyvä keskittyä. 
 
Kuvio 13. Projektin aloituksessa huomioitavat asiat. 
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Projektin alkaessa on syytä kokoontua koko tiiminä aloituspalaveriin. Etenkin jos 
projektitiimissä on toisilleen entuudestaan vieraita henkilöitä, on kasvotusten näke-
minen tärkeää yhteistyön sujuvuuden kannalta. Joskus projektiorganisaation (Kuvio 
14) kaikkia henkilöitä ei ole päätetty, tai kaikkien ei ole jostain syystä mahdollista 
saapua aloituspalaveriin paikan päälle. Niissä tapauksissa projektitiimin on kuiten-
kin hyvä tutustuttaa toisiinsa heti kun se on mahdollista. Mikäli kaikki henkilöt ovat 
entuudestaan tuttuja toisilleen, voidaan palaveri pitää myös puhelin- tai videopala-
verina. 
 
Kuvio 14. Esimerkki hajautetusta projekti- ja asiantuntijaorganisaatiosta, sekä tii-
min kommunikointikanavista. 
Hajautetussa tiimissä projektipäällikön rooli korostuu etenkin viestinnän ja kommu-
nikoinnin, tavoitteiden asettamisen sekä valvonnan osalta. Nämä seikat on määri-
teltävä selkeästi heti projektin alussa. Mikäli nämä asiat eivät ole kunnossa, saattaa 
projektin aikana eteen tulla suuria ongelmia. Projektipäällikön tärkeä tehtävä aiem-
min lueteltujen asioiden lisäksi on rakentaa heti alussa luottamus tiimin jäseniin. 
Hyvä luottamus kaikkiin tiimin jäseniin helpottaa myös projektipäällikön tehtäviä, 
sillä tällöin hänen on helpompi jakaa vastuuta myös muille. 
Luottamuksen rakentamista helpottaa kunkin tiimin jäsenen osaamistason ja koke-
muksen tunteminen. Oman organisaation sisältä tulevien henkilöiden osaamistaso 
on yleensä projektipäälliköllä selvillä melko hyvin, mutta etenkin uusien henkilöiden 
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työtausta on selvitettävä projektin alussa. Luottamus on aina myös osoitettava an-
tamalla lisää vastuuta osaamistason noustessa. Vastuun jakaminen mahdollistaa 
myös tehokkaamman työskentelyn, kun turhat välikädet jäävät pois. 
Vastuun antamiseen liittyy myös tiimin roolit, joiden tulee olla selkeät. Yhteinen ta-
voite on asetettava ja kaikkien on oltava selvillä omasta roolistaan, sekä vastuistaan 
päämäärän saavuttamiseksi. Kuvio 14 nuolet esittävät millaisia kommunikointika-
navia hajautetun projektiorganisaation sisällä voi esimerkiksi olla. Jokaisesta tiimin 
osasta tulee nuoli päävastuun omaavaan tahoon, mikä tarkoittaa, että projektipääl-
likön tai pääsuunnittelijan on oltava mukana kaikessa kirjeenvaihdossa vähintään 
tiedoksi kentässä. 
Projektipäällikön valvontaa helpottaa, mikäli projektin alussa määritellään yhteinen 
raportointimalli, jota jokainen sitoutuu noudattamaan. Projektin luonteesta riippuen 
on kuitenkin harkittava missä laajuudessa tiimin sisäinen raportointi on järkevää, vai 
tehdäänkö seurantaa ainoastaan palaverien muodossa. 
Projektin aikana on jatkuva tarve jakaa tietoa. Usein tiedot toimitetaan erilaisissa 
tiedostomuodoissa, jolloin ongelmaksi voi tulla esimerkiksi sähköpostin kokorajoit-
teet. Projektipäällikön on harkittava tarkasti heti projektin alussa, mitkä ovat käytet-
tävät tiedonjakokanavat. Mikäli kyseistä asiaa ei ole mietitty projektin alussa, voi-
daan projektin aikana joutua muuttamaan tiedostonjakokanavia. Tämän huonona 
puolena on, että kaikki jaettu tieto ei ole enää samassa paikassa. Se voi puolestaan 
johtaa siihen, että projektissa työskentelevät henkilöt eivät pysy selvillä, mitkä tie-
dostot on jo jaettu. ABB:n pääasiallisesti käyttämät tiedonjakokanavat ovat Share-
Point-projektisivu, projektille luotava O365 Sites -tiedonjakosivusto sekä sähkö-
posti. Joissain projekteissa asiakkaalla saattaa olla käytössään oma tiedostojenhal-
lintajärjestelmä, johon ABB tallentaa oman asiakasdokumentaationsa. 
Projekteissa, joissa vaaditaan tiimin läheistä yhteistyötä jossain projektin vaiheessa, 
voidaan harkita virtuaalisen työtilan luomista. Vielä kyseisen työtilan luominen ei ole 
ollut ajankohtaista, eikä sen toteuttamisesta ole suunnitelmia olemassa, mutta mi-
käli sellainen tulisi ajankohtaiseksi, voitaisiin ABB:n käytössä olevaan Yammeriin 





Suunnitteluvaiheessa (Kuvio 15) projektissa on normaalisti eniten aktiivisia tekijöitä. 
Tämän vaiheen onnistuminen hajautetussa tiimissä edellyttää selkeää viestintää ja 
kommunikointia jäsenten kesken. 
 
Kuvio 15. Suunnitteluvaiheessa huomioitavat asiat. 
Suunnitteluvaiheen alkaessa projektipäällikkö on päättänyt, tuleeko ulkopuolinen re-
surssi istumaan samaan konttoriin pääsuunnittelijan kanssa, ja miten pitkäksi aikaa, 
vai voiko hän työskennellä omasta konttorista käsin. Suositeltavaa on kuitenkin, että 
uudet henkilöt työskentelisivät ainakin projektin alussa samassa sijainnissa pää-
suunnittelijan kanssa, jolloin opastus ja valvonta on helpompaa, sekä tehokkaam-
paa, kuin eri toimipisteissä istuttaessa. 
Valvonta on erityisen tärkeää tässä vaiheessa projektia. Kuten aiemmin mainittiin, 
raportointimalli päätetään projektin alussa ja sitä on syytä myös noudattaa suunnit-
teluvaiheen ollessa meneillään. Projektipäällikkö tai pääsuunnittelija lähettää kutsut 
seurantapalavereihin tarvittaville henkilöille. Haastattelujen perusteella sopiva si-
säisten seurantapalaverien tiheys olisi noin viikon välein. 
Hajautetussa tiimissä viestintään ja kommunikoinnin selkeyteen on kiinnitettävä 
huomiota. Kommunikoinnin tulee olla tiimin sisällä jatkuvaa ja siihen tulee tarvitta-
essa rohkaista tiimin jäseniä. Säännöllisin väliajoin on myös syytä varmistaa, että 
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jokaiselle on oma tehtävä selvä. Myös tiimin yhteinen tavoite, sekä projektin aika-
taulu on hyvä palauttaa kaikkien mieleen. Tästä syystä myös kasvotusten pidettäviä 
palavereita on tärkeää pyrkiä pitämään säännöllisesti. 
Projektipäällikön ja pääsuunnittelijan etäläsnäoloa tukevat alussa määritellyt selkeät 
raportointitavat, sekä parantunut teknologia ja sosiaalinen media. Myös virtuaaliset 
työtilat mahdollistaisivat omien ideoiden jakamisen helposti muille organisaation jä-
senille. 
6.3 Käyttöönotto- ja työmaavaihe 
Käyttöönotto- ja työmaavaiheessa (Kuvio 16) yhteydenpito käyttöönotosta vastaa-
viin henkilöihin saattaa olla toisinaan hankalaa. Henkilöt voivat olla kaukana asutuk-
sesta, missä on rajalliset puhelin- ja internetyhteydet. Siitä syystä työmaalle lähte-
vien henkilöiden ohjeistaminen ennen lähtöä on tärkeää. Joissain tapauksissa käyt-
töönottoon lähtee alihankkijan työntekijöitä, jotka eivät ole aiemmin tehneet töitä 
ABB:lle. Näitä tilanteita varten ABB:llä tulisi olla kyseisille henkilöille koulutus. Myös 
ABB:n tavasta toimia työmaalla on syytä kertoa, sillä kyseiset työntekijät edustavat 
siellä oman yrityksensä lisäksi myös ABB:tä. Ennen työmaalle lähtöä projektipäälli-






Kuvio 16. Käyttöönotto- ja työmaavaiheessa huomioitavia asioita. 
Suurissa projekteissa käyttöönottoa ja työmaatoimintaa valvoo työmaapäällikkö. 
Hän on myös velvollinen ohjeistamaan käyttöönottajia ja asennustyötä tekeviä hen-
kilöitä. Työntehokkuuden kannalta paras tilanne olisi, että käyttöönottajilla olisi mah-
dollisuus olla yhteydessä suoraan suunnittelijoihin, jolloin turhat välikädet jäävät 
pois. Näissä tilanteissa on kuitenkin hyvä viestiä käydystä keskustelusta työmaa-
päällikölle. 
Työmaapalaveri on haastattelujen perusteella syytä pitää viikoittain, ja niissä tulisi 
olla mukana myös asiakkaan edustaja. Asiakkaan edustajan ollessa mukana pala-
vereissa on toiminta avoimempaa, ja silloin myös asiakkaalla on halutessaan mah-
dollisuus puuttua asioihin ajoissa. Työmaapalaverin järjestää työmaapäällikkö. Pa-
laverista tehdään aina muistio, joka tulee toimittaa projektipäällikölle. Kyseinen 
muistio voi toimia samalla työmaan viikkoraporttina, jonka tarpeellisuus nousi esiin 




6.4 Projektin lopetus 
Projektin kunnollinen lopetus (Kuvio 17) on tärkeä erityisesti tulevien projektien kan-
nalta. Normaalisti projekti loppuu, kun loppudokumentaatio on luovutettu asiak-
kaalle. Tämän jälkeen seuraa vielä takuuaika, mutta mikäli ongelmia ei esiinny, sil-
loin ei ole enään projektiin liittyviä aktiviteetteja. 
 
Kuvio 17. Projektin lopetuksessa huomioitavia asioita. 
Projektin lopussa tulee pitää lopetuspalaveri, jonka järjestäminen on projektipäälli-
kön vastuulla. Palaveriin kutsutaan kaikki projektiin osallistuneet henkilöt, mutta 
myös muita henkilöitä voidaan kutsua kuulemaan miten projekti sujui. Virtuaalitiimin 
loppupalaveri on syytä järjestää videon välityksellä, jolloin kaikilla projektiin osallis-
tuneilla on mahdollisuus olla palaverissa mukana. Lopetuspalaverin kulusta on ole-
massa valmis dokumenttipohja, jonka sisällön mukaan palaveri voi edetä. Tulevien 
projektien kannalta tärkeintä on miettiä, mikä toimi hyvin kyseisessä projektissa, ja 
missä tilanteissa kannattaisi toimia eri tavalla. 
Projektin päätyttyä olisi tärkeä saada jatkuvuutta myös ulkopuolisille resursseille. 
Mikäli heille ei ole tarjota heti työtä toisesta projektista, on suuri mahdollisuus, että 
hetken kuluttua sama resurssi ei ole enää käytettävissä. Siitä syystä olisi hyvä tutkia 
mahdollisuutta tehdä pitempiaikaisia konsulttisopimuksia kuin tietyn projektin kesto, 
mihin resurssi hankitaan. 
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6.5 Toimintamallin käyttöönotto 
Opinnäytetyössä luotu viitekehys tullaan esittelemään yleisellä tasolla yksikön hen-
kilöstölle. Tämän jälkeen järjestetään kolutusta, jonka kohderyhmä ovat projekti-
päälliköt sekä pääsuunnittelijat. Koulutuksessa käydään ohjeistus läpi yksityiskoh-
taisesti, sekä kerrotaan miten ja missä tilanteissa kyseistä ohjeistusta on suositelta-
vaa käyttää. Lisäksi ohjeistus tullaan tallentamaan ABB:n tietokantaan, josta se on 




Tarve käyttää määräaikaista työvoimaa, kuten konsultteja tai yrityksen omista suun-
nittelukonttoreista vuokrattuja henkilöitä, on suuresti lisääntynyt projekteissa. Muu-
tos on ollut nopea, eikä siihen olla pystyttä vastaamaan siten, että toiminta olisi te-
hokasta. Liian usein yksikön toimintatavat oppinut henkilö menetetään muihin pro-
jekteihin ja uuteen projektiin saadaan tilalle taas uusi koulutettava henkilö. Tästä 
syntyi tarve löytää keinoja, joilla ulkopuolisten resurssien käyttö tehostuisi projek-
teissa. 
Työn alussa pohdittiin kohderyhmää, jolle työstä tulisi olemaan hyötyä. Ensisijai-
sena kohderyhmänä tulee olemaan projektipäälliköt ja pääsuunnittelijat, joiden vas-
tuulla on projektien kokonaisvastuu. Suurin hyöty opinnäytetyöstä on etenkin koke-
mattomille projektipäälliköille, mutta se toimii tarvittaessa hyvänä ohjeistuksena ja 
tukena myös kokeneille projektipäälliköille. 
Kokonaisuutenaan työn tekeminen oli mielenkiintoista ja aihealue oli erittäin moni-
puolinen ja laaja. Siitä syystä opinnäytetyö pyrittiin rajaamaan selkeästi. Tässä 
myös mielestäni onnistuttiin ja työn laajuus pysyi sopivana. Haastateltaviksi henki-
löiksi haluttiin, ja myös saatiin, sellaisia henkilöitä, joille työ kohdentuu. Haastattelut 
olivat erittäin monipuolisia ja vastauksissa näkyi kokemuspohjainen logiikka, sillä 
kaikilla haastatelluilla henkilöillä oli monipuolinen ja pitkä työkokemus kansainväli-
sestä projektitoiminnasta. Siitä syystä haastattelujen tuloksilla oli suuri painoarvo 
ohjeistusta määriteltäessä. 
Haastatteluissa kävi ilmi, että myöskään haastateltavat eivät olleet tyytyväisiä ny-
kyiseen tilanteeseen ulkopuolisten resurssien osalta ja tarkennusta toimintatapoihin 
haluttiin. Ehdottomasti suurimpana haasteena nähtiin henkilöiden vaihtuvuus, jolloin 
aina joudutaan kouluttamaan uusi henkilö tilalle. Alussa tulisikin työskennellä sa-
massa toimipisteessä, jolloin opastus ja valvonta ovat tehokkaampaa. Sen jälkeen 
kun henkilö pystyy työskentelemään itsenäisesti, voi hän siirtyä työskentelemään 
omaan konttoriinsa. Tämä toimintamalli koettiin haastattelujen perusteella tehok-
kaimmaksi tavaksi saada uusi resurssi mukaan projektiin. 
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Kulttuuriset asiat ovat haastateltavien mukaan harvinaisia ristiriidan aiheuttajia. 
Haasteita oli kuitenkin tuottanut aasialaisissa kulttuureissa tyypillinen virheiden ja 
ongelmien peittely kasvojen menettämisen pelossa. Kyseisissä tapauksissa todelli-
sen tilanteen selvittämiseksi on osattava esittää oikeita kysymyksiä ja tulkittava saa-
tuja vastauksia. Usein se vaatii kokemusta, sillä tilanteet vaihtelevat tapauskohtai-
sesti, eikä niiden hallitsemista voi muualta opiskella. Haasteellista on myös se, että 
ongelmien havaitseminen ulkopuolelta on yleensä mahdollista vasta siinä vai-
heessa kun niiden ratkaiseminen on vaikeaa ja usein myös kallista. 
Haastattelujen lisäksi tietoa hankittiin kirjallisuudesta, jonka painopistealueet olivat 
johtaminen ja viestintä. Molemmista aihealueista löytyi mielenkiintoista teoriatietoa, 
jota voitiin käyttää pohjana toimintamallia määritettäessä.  
Opinnäytetyössä luotu malli ei kuitenkaan ainoana välineenä tule tehostamaan ha-
jautetun organisaation ja ulkoisten resurssien johtamista. Siihen vaaditaan myös 
suunnitteluresursseista vastaavien esimiesten, projektipäälliköiden sekä pääsuun-
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LIITE 1 Haastattelun kysymykset 
HAASTATTELU 
Tämä haastattelu tehdään ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä varten. 
Haastattelun tarkoituksena on selvittää hyviä, sekä huonoja johtamiskäytäntöjä kan-
sainvälisessä projektiorganisaatiossa. Haastattelun tulosten perusteella kootaan 
parhaat käytännöt ja toimintatavat globaaleissa projekteissa toimimisen tehosta-
miseksi. Haastattelu tehdään suullisena ja sen vastukset kirjataan ylös. 
1. HAASTATELTAVA: 
 
1.1. Nykyinen rooli?  
 
1.2. Minkä kulttuurien edustajien kanssa olet työskennellyt? 
 




2.1. Ulkopuolisten resurssien käytön tarpeen lisääntyessä, miten niitä tu-
lisi mielestäsi ohjata jatkossa, että toiminta ja resurssien käyttö olisi-
vat tehokasta? 
 
2.2. Edelliseen kysymykseen liittyen; mikä toimii mykyään ja mikä ei? 
 
3. KANSAINVÄLISTEN PROJEKTIEN JOHTAMINEN: 
 
3.1. Miettikää jokin onnistunut projekti ja jollain tapaa epäonnistunut pro-
jekti, jossa olette olleet mukana: 
 
3.1.1. Mikä projektissa toimi hyvin? 
3.1.2. Missä oli ongelmia ja miten ne ratkaistiin? 
 
3.2. Mitä globaalin projektin onnistuminen mielestäsi vaatii projektipäälli-
költä / pääsuunnittelijalta? 
 
3.3. Miten projektissa oli hoidettu kommunikointi (työkalut, palaveri ti-
heys, osallistujamäärät jne.)? 
 
3.3.1. Onnistunut projekti: 
3.3.2. Epäonnistunut projekti: 
 
3.4. Miten ristiriidat ja ongelmat ratkaistiin eri kansallisuuksien kanssa – 




3.5. Miten saadaan ulkopuolinen resurssi (esim. CZOPC) tehokkaasti pro-
jektiin mukaan? 
3.6. Resurssien (esim. CZOPC, SGABB) osaamistason vaikutus kommuni-
kointiin? Onko FIABB oltava aina välikätenä vai riittääkö ainoastaan 
tietoisuus (esim. sähköpostikeskustelussa cc.)? 
 
3.7. Miten toimii yhteistyö muiden Process Industries tulosyksiköiden 
kanssa? 
 
3.8. Miten näet videopalaverin hyödyllisyyden verrattuna Lync- tai puhe-
linpalaveriin? 
 
4. MUITA VAPAITA KOMMENTTEJA: 
 
 
 
 
